

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | ประธาน |
| ๒. นางอัญชญา ตราไช
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | กรรมการ |
| ๓. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๔. นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวสุธีรา กิจนาบุญ
นักบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง | กรรมการ |
| ๖. นางหทัยา ทับสวัสดิ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร | กรรมการและเลขานุการ |

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| ๑. นายกุศล แย้มสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ | ติดภารกิจ |
| ๒. ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ | ติดราชการ |

ผู้ชี้แจง

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ๑. นายสุรชัย เปี่ยมคล้า | สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน |
| ๒. นายไชยเดช เทพไชย | สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ๑. นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
| ๒. นางสาวจุฑามาศ สังข์อุดม | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
| ๓. นายพนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
| ๔. นายคุณากร บัวผิน | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
| ๕. นางสาวมาตี อโศกธรรมรังสี | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
| ๖. นายธนวัฒน์ อุดมสิน | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |

๗. นางสาวศุภนิตา เสริฐจันทิก
๘. นายไพศาล หลังปู่เต๊ะ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ จำนวน ๒ ท่าน
ประกอบด้วย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และการบริหารจัดการ และ
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง เพื่อทดแทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ จำนวน ๒๖ หน้า จัดส่งให้
กรรมการทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ประธาน (นางอัญชญา ตรีโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
ขอแก้ไขคำผิดในรายงานการประชุม ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การปรับแผนชำระหนี้ค่างกองทุนฯ โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ รายงานความเป็นมาของโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์
กำแพงแสน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

๑. มติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบโครงการจัดตั้ง
ตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เป็นเงินจำนวน ๑๔,๗๖๗,๖๐๐ บาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จำนวน
๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท และเงินจ่ายขาด จำนวน ๓,๙๖๗,๖๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ ปี ระยะเวลา
สิ้นสุดโครงการ ๑๒ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ

๒. มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ขยายระยะเวลาคืนเงินออกไปอีก ๒ ปี จากเดิมกำหนดชำระคืนเงิน
งวดที่ ๑ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ งวดสุดท้ายสิ้นสุดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเริ่มชำระคืนเงินงวดที่ ๑
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยได้รับการพักชำระคืนเงินเป็นเวลา ๒ ปี และให้เริ่มชำระคืนงวดที่ ๒ ในวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๖ และงวดสุดท้ายสิ้นสุดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓. มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบขยายระยะเวลาคืนเงินโครงการฯ อีก ๗ ปี จากเดิมชำระคืนงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๗๑

๔. โครงการฯ ครบกำหนดชำระคืนแล้ว จำนวน ๗ งวด เป็นเงินจำนวน ๓,๗๑๐,๐๐๐ บาท โดย มก. ได้ส่งชำระคืนกองทุนฯ งวดที่ ๑-๖ ครบตามกำหนด เป็นเงินจำนวน ๓,๑๑๐,๐๐๐ บาท สำหรับงวดที่ ๗ ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท แต่ มก. ได้ชำระคืนบางส่วนจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยปัจจุบันยังคงค้างชำระคืนเงิน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเบี้ยปรับผิดนัดชำระจากวันที่ผิดนัดจนถึงวันชำระอีกอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี

๕. การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

๕.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ตามข้อ ๔ เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เพื่อพิจารณามอบหมายให้ มก. ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ เร่งรัดการชำระคืนเงินงวดที่ ๗ โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

๕.๒ สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน (เจ้าของโครงการ) และ มก. (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ได้ร่วมกันจัดทำแผนการชำระคืนเงินเสนอในที่ประชุม โดยขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปอีก ๑๐ ปี จากเดิมสิ้นสุดปี ๒๕๗๑ เป็นสิ้นสุดปี ๒๕๘๑ เนื่องจากการดำเนินงานของโครงการฯ ที่ผ่านมา ประสบปัญหาใน ๒ กิจกรรม โดยมีปัญหาในกิจกรรมการประมูลโคซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก โดยในช่วงปลายปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เกิดการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อย และทวีความรุนแรงมากในช่วงกลางปี ๒๕๖๒ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายสัตว์ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการประมูลโค และกิจกรรมที่สอง คือกิจกรรมการจัดฝึกอบรม โดยในช่วงปี ๒๕๖๑ มก. ได้รับงบประมาณจัดการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเลี้ยงโคเนื้อ เป็นการจัดอบรมตลอดทั้งปี ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหลักสูตรของทางสมาคม ซึ่งเป็นการอบรมให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้สมาคมต้องหยุดดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้สมาคมฯ ไม่มีรายได้จากการดำเนินงานของตลาดกลางโคเนื้อ

๕.๓ ความเห็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีความเห็นโดยสรุปว่า การขอขยายระยะเวลาออกไปจนถึงปี ๒๕๘๑ เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป เห็นควรให้ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินให้แก่ มก. ผู้รับผิดชอบโครงการออกไปอีก ๒ ปีจากเดิมสิ้นสุดในปี ๒๕๗๑ เป็นสิ้นสุดในปี ๒๕๗๓ เพื่อชดเชยกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งปัญหาโรคปากเท้าเปื่อย และการระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยพักชำระหนี้สำหรับงวดปี ๒๕๖๒ ที่ค้างชำระจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปี ๒๕๖๓ อีกจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยรวม มก. ค้างชำระทั้งสิ้น ๗,๕๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งให้ชำระคืนภายในระยะเวลาที่เหลือทั้งหมด ๑๐ ปี (๒๕๖๔-๒๕๗๓) และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ทางสมาคมต้องทำงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตลาดโคเนื้อยังสามารถเติบโตได้ และควรมีการประชาสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการประสานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้มากขึ้น

๕.๔ มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑) ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำส่งค่าเบี้ยปรับผิดนัดชำระคืน งวดที่ ๗ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ของต้นเงินค้างชำระ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับจากวันที่ผิดนัดชำระถึงวันที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการชำระหนี้โครงการ

๒) มอบหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน พิจารณาปรับแผนชำระคืนเงินกองทุนฯ ตามจำนวนที่ค้างชำระ ๗,๕๙๐,๐๐๐ บาท โดยให้ขยายเวลาออกไปอีก ๒ ปี จากเดิมครบกำหนดชำระงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๗๑ เป็นวันที่ ๑๘ ธันวาคม

๒๕๗๓ สำหรับการส่งชำระงวดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ปรับลดวงเงินนำส่งจาก ๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท และงวดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้พักชำระหนี้ โดยให้เริ่มชำระคืนในปี ๒๕๖๔ สิ้นสุดปี ๒๕๗๓ และมีกำหนดแบ่งชำระปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ของทุกปี สำหรับวงเงินส่งชำระในแต่ละงวดให้พิจารณาจากขีดความสามารถและแผนดำเนินงานกิจการของ สมาคมฯ แต่ทั้งนี้จำนวนเงินที่นำส่งใน ปี ๒๕๖๔ ต้องไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓)ให้นำแผนการชำระเงินคืนตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอในข้อ ๒) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเท็จจริง ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ปรับแผนการส่งชำระเงินคืนใหม่ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ส่งให้กองทุนฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาแล้ว ดังนี้

หน่วย : บาท

ปีที่	กำหนดชำระ	แผนการชำระเงินคืน (เดิม)	ชำระคืน	ค้างชำระ	แผนการชำระเงินคืน (ใหม่)		หมายเหตุ
					๓๐ มิ.ย.	๑๘ ธ.ค.	
๑	๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๑	ปลอดการชำระ	-	-	-	-	
๒	๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๒	ปลอดการชำระ	-	-	-	-	
๓	๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๓	๕๘๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	-	-	-	
๔	๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๔	-	-	-	-	-	- พักชำระหนี้ตามมติอนุฯ ครั้งที่ ๒/๕๖
๕	๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๕	-	-	-	-	-	
๖	๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๖	๖๘๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	-	-	-	
๗	๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๗	-	-	-	-	-	
๘	๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	- พักชำระหนี้ตามมติอนุฯ ครั้งที่ ๔/๕๘
๙	๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๙	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	
๑๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๑๑	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	
๑๒	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒	๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	- ผิดนัดชำระถึง ๒๕ ก.ย. ๖๓ เป็นเวลา ๒๘๒ วัน ค่าปรับ ๑๑,๕๙๐.๒๐ บาท
๑๓	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	- พักชำระหนี้
๑๔	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๔	๗๕๐,๐๐๐	-	๗๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	
๑๕	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๕	๗๕๐,๐๐๐	-	๗๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	
๑๖	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	๘๐๐,๐๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	
๑๗	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	๘๐๐,๐๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	
๑๘	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๘	๘๐๐,๐๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	
๑๙	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๙	๘๔๐,๐๐๐	-	๘๔๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	
๒๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๗๐	๘๕๐,๐๐๐	-	๘๕๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	
๒๑	๑๘ ธ.ค. ๒๕๗๑	๙๐๐,๐๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๕๐๔,๐๐๐	

ปีที่	กำหนดชำระ	แผนการชำระ เงินคืน (เดิม)	ชำระคืน	ค้างชำระ	แผนการชำระเงินคืน (ใหม่)		หมายเหตุ
					๓๐ มิ.ย.	๑๘ ธ.ค.	
๒๒	๑๘ ธ.ค. ๒๕๗๒				๓๔๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐	
๒๓	๑๘ ธ.ค. ๒๕๗๓				๓๔๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐	
	รวม	๑๐,๘๐๐,๐๐๐	๓,๒๑๐,๐๐๐	๗,๕๙๐,๐๐๐	๓,๐๓๖,๐๐๐	๔,๕๕๔,๐๐๐	

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. ขอความเห็นชอบการปรับลดวงเงินการส่งชำระงวดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จาก ๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท และงวดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้พักชำระหนี้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ขอความเห็นชอบการปรับแผนการชำระเงินคืนกองทุนฯ สำหรับต้นเงินที่ค้างชำระของโครงการฯ จำนวน ๗,๕๙๐,๐๐๐ บาท โดยให้ขยายเวลาออกไปอีก ๒ ปี จากเดิมที่ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๗๒ เป็นวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๗๓ โดยให้เริ่มชำระคืนในปี ๒๕๖๔ สิ้นสุดปี ๒๕๗๓ และมีกำหนดแบ่งชำระปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ของทุกปี ดังนี้

ปีที่	กำหนดชำระ	แผนการชำระเงินคืน (ใหม่)	รวม (บาท)
๑๔	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	๒๔๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔	๓๖๐,๐๐๐	
๑๕	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕	๒๔๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	๓๖๐,๐๐๐	
๑๖	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๙๐,๐๐๐	๗๒๕,๐๐๐
	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	๔๓๕,๐๐๐	
๑๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๙๐,๐๐๐	๗๒๕,๐๐๐
	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	๔๓๕,๐๐๐	
๑๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๒๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐
	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	๔๘๐,๐๐๐	
๑๙	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	๓๒๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐
	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๙	๔๘๐,๐๐๐	
๒๐	๓๐ มิถุนายน ๒๕๗๐	๓๒๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐
	๑๘ ธันวาคม ๒๕๗๐	๔๘๐,๐๐๐	
๒๑	๓๐ มิถุนายน ๒๕๗๑	๓๓๖,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐
	๑๘ ธันวาคม ๒๕๗๑	๕๐๔,๐๐๐	
๒๒	๓๐ มิถุนายน ๒๕๗๒	๓๔๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐
	๑๘ ธันวาคม ๒๕๗๒	๕๑๐,๐๐๐	
๒๓	๓๐ มิถุนายน ๒๕๗๓	๓๔๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐
	๑๘ ธันวาคม ๒๕๗๓	๕๑๐,๐๐๐	

รวมทั้ง ให้ มก. นำส่งค่าเบี้ยปรับผิณฑ์ชำระคืนตามจำนวนค่าปรับที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ให้แก่กองทุนฯ

ความเห็นที่ประชุม

กรรมการ (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า หากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ยังไม่มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการชำระเงินคืนและพักชำระหนี้ โครงการฯ จะยังไม่ถูกปรับใช้หรือไม่ นอกจากนี้ การที่สมาคมฯ เสนอขอขยายระยะเวลาการชำระเงินคืนออกไปถึงปี ๒๕๘๑ แต่คณะอนุกรรมการ

กลับกรองโครงการฯ เห็นสมควรขยายออกไปอีกเพียง ๒ ปี ถึงปี ๒๕๗๓ สมาคมฯ จะสามารถดำเนินการตามแผนได้โดยไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือไม่

กรรมการ (นางอัญญา ตราโช ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ชี้แจงว่า สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยปรับผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากสมาคมฯ ได้ชำระเงินคืนงวดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงค้างอีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำส่งค่าเบี้ยปรับผิดนัดชำระคืนของต้นเงินค้างชำระ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับจากวันที่ผิดนัดชำระถึงวันที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการชำระหนี้โครงการ

ผู้ชี้แจง (นายไชยเดช เทพไชย ผู้จัดการสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน) ชี้แจงว่า ตามที่ มก. และสมาคมฯ ได้เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ขอขยายระยะเวลาการชำระเงินคืนโครงการฯ ออกไปจนถึงปี ๒๕๘๑ เพื่อให้สอดคล้องกับรายรับและรายจ่ายของสมาคมฯ แต่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกเพียง ๒ ปีจากเดิมสิ้นสุดในปี ๒๕๗๑ เป็นสิ้นสุดในปี ๒๕๗๓ สมาคมฯ ยอมรับได้เนื่องจากมีการวางแผนสร้างรายได้จากการจัดฝึกอบรม การซื้อขายโค การประมูลโคในตลาดกลาง การรับเลี้ยงโค และการนำโคที่คัดทิ้งมาใช้ในอบรมเรื่องของการผสมเทียม นอกจากนี้ จะประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ เข้าร่วมการอบรมจากสมาคมฯ อีกทางหนึ่ง

ผู้ชี้แจง (นายสุรชัย เปี่ยมคล้า กรรมการสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายได้หลักของสมาคมฯ มาจากการจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรและการจัดประมูลโค ซึ่งในปี ๒๕๖๒ สมาคมฯ ขาดรายได้จากการจัดฝึกอบรม เนื่องจาก มก. ได้รับเงินสนับสนุนจากจังหวัดให้จัดฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ และการผสมเทียม โดยเกษตรกรไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงทำให้เกษตรกรหันไปเข้าร่วมการอบรมของ มก. ทำให้สมาคมฯ ขาดรายได้ ประกอบกับในปี ๒๕๖๒ มีการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยบริเวณโดยรอบของ มก. กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสมาชิกของสมาคมฯ อยู่ และเป็นพื้นที่ที่สมาชิกรับโคเข้ามาจำหน่ายในตลาดกลาง โดยช่วงที่โรคปากเท้าเปื่อยระบาด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้แจ้งเตือนให้สมาคมฯ หยุดทำการซื้อขายโคและให้ตรวจสอบโคก่อนที่จะนำเข้ามาจำหน่าย ซึ่งทำให้สมาคมฯ ขาดรายได้จากการประมูลโคจึงหารายได้ด้วยการรับจ้างเลี้ยงโคขุนของสมาชิก ทำให้มีรายได้บางส่วนมาใช้ในการดำเนินงานของสมาคมฯ แต่ไม่เพียงพอที่จะนำมาชำระหนี้คืนกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ได้วางแผนเปิดการอบรมในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน ได้แก่ หลักสูตรการผสมเทียม ขณะนี้มีผู้ที่สนใจจองเต็มแล้ว และในเดือนตุลาคมนี้จะเปิดการอบรมเพิ่มเติม จำนวน ๒ หลักสูตร สำหรับธุรกิจการประมูลโคจะทำในเชิงรุกมากขึ้น โดยสมาคมฯ จะไปติดต่อกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ ที่มีความต้องการซื้อโคแม่พันธุ์ที่อุ้มท้องและโคสาวโดยตรง แทนที่จะรอให้กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ มาติดต่อกับสมาคมฯ นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้ทำความตกลงกับสหกรณ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจที่ซื้อโคกับทางสมาคมฯ และไม่มีตลาดขาย สามารถนำโคไปขายที่สหกรณ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนได้

กรรมการ (นางสาวสุธีรา กิจนาคูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) สอบถามว่า สมาคมฯ ได้ขอสินเชื่อจากกองทุนอื่น หรือสถาบันการเงินอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ นอกเหนือจากการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

นายสุรชัย เปี่ยมคล้า ชี้แจงว่า สมาคมฯ ไม่มีการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น แต่มีการระดมทุนของสมาชิกเพื่อใช้ในการหมุนเวียนการซื้อขายโค

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส สอบถามว่า เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ สมาคมฯ นำไปลงทุนในโครงการทั้งหมดหรือได้นำเงินไปใช้หมุนเวียนที่ทำให้เกิดดอกผลอื่นหรือไม่ และกิจกรรมใดบ้างที่สมาคมฯ ดำเนินการแล้วจะทำให้เกิดผลกำไร นอกจากนี้ มีสิ่งใดบ้างที่จะจูงใจให้ลูกค้ามาซื้อโคกับสมาคมฯ

นายสุรัชย์ เปี่ยมคล้า ชี้แจงว่า เงินกองทุนฯ ได้นำไปใช้ในการก่อสร้าง ไม่ได้นำไปใช้เงินทุนหมุนเวียน สำหรับกิจกรรมที่สมาคมฯ คาดว่าจะทำให้เกิดผลกำไร ได้แก่ การประมูลโค และการซื้อขายโคสาวตั้งท้องโดยมีแผนที่จะซื้อขายโคเดือนละ ๗๐ ตัว สิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้ลูกค้ามาซื้อโคกับสมาคมฯ คือ สมาคมฯ มีการจดทะเบียนพันธุ์ประวัติให้ และหากซื้อโคสาวไปแล้วปรากฏว่าโคเป็นหมัน สมาคมฯ จะคืนโคให้ นอกจากนี้ มีการควบคุมป้องกันโรคให้กับโคที่ซื้อขายผ่านสมาคมฯ เช่น การเจาะเลือดตรวจแท้ง การเจาะเลือดตรวจวัณโรค และการฉีดวัคซีนป้องกันปากเท้าเปื่อย เป็นต้น

กรรมการ (นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า กิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมฯ ชี้แจง มีอยู่ในแผนที่เสนอเข้ามาหรือไม่ เนื่องจากการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ควรมีแผนธุรกิจและประมาณการรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจ (cash flow) เพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้ง ควรให้มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์และสมาคมฯ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนที่ปรับปรุงให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบเป็นระยะ

นายสุรัชย์ เปี่ยมคล้า ชี้แจงว่า มีปรากฏอยู่ในแผน โดยมีแผนที่จะซื้อขายโคเดือนละ ๗๐ ตัว และทำธุรกิจเชิงรุกโดยไปติดต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย สำหรับการจัดฝึกอบรมได้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเตรียมการจัดทำหลักสูตรใหม่ๆ ซึ่งเขียนไว้ในแผนแล้วแต่ยังไม่ได้แสดงรายได้ เช่น หลักสูตรการตกแต่งโคเนื้อ ส่วนธุรกิจการนำโคเข้ามาประมูลมีจำนวนลดลง

นางสาวสุธีรา กิจนาบุรณ์ สอบถามว่า หากเกิดปัญหาการระบาดของโรคโควิด-๑๙ และโรคปากเท้าเปื่อย หรือ มก. ได้รับงบประมาณจัดอบรมอีก สมาคมฯ จะแก้ปัญหาอย่างไร

นายสุรัชย์ เปี่ยมคล้า ชี้แจงว่า โรคปากเท้าเปื่อยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น จะบริหารความเสี่ยง โดยไม่ซื้อโคและนำมารวบรวมไว้ที่สมาคมฯ แต่จะซื้อตามคำสั่งซื้อและจัดส่งให้ผู้ซื้อโดยตรง สำหรับปัญหาการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดฝึกอบรม สมาคมฯ อาจหาแนวทางในการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ สำหรับการจัดอบรมของ มก. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดปีเดียว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของสมาคมฯ ในอนาคต

ประธาน ให้ข้อคิดเห็นว่า อยากให้เชื่อมโยงกับโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง เพื่อให้โรงแปรรูปมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่รับชำระหนี้ในพื้นที่อย่างเดียว เพื่อกองทุนฯ จะได้มีเงินทุนหมุนเวียนกลับมา

นายสุรัชย์ เปี่ยมคล้า ชี้แจงว่า มีการทำงานร่วมกัน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) สมาคมฯ และสหกรณ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เพื่อบริหารโคพันธุ์กำแพงแสน กับตลาดซื้อขาย โดยสมาคมฯ จะซื้อขายโคตัวเมียกับโคพันธุ์ สหกรณ์ฯ จะทำโคขุนตัวผู้ เพื่อส่งไปชำระหนี้ ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ สมาคมฯ ได้เปลี่ยนมาเลี้ยงโคขุนส่งให้สหกรณ์ฯ แปรรูป

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ให้ความเห็นว่า การที่สมาคมฯ ไม่สามารถส่งชำระเงินคืนได้ ถ้าเหตุผลที่ชี้แจงมีปัญหาจริง สามารถให้พักชำระหนี้ได้โดยไม่คิดค่าปรับ หากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบการปรับลดวงเงินการชำระเงินคืนจาก ๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเบี้ยปรับการผิดนัดชำระหนี้จะไม่เกิด

ประธาน ให้ความเห็นว่า ควรพิจารณาตามมติของคณะอนุกรรมการถ่วงดุลโครงการฯ ในเรื่องค่าเบี้ยปรับผิดนัดชำระคืน งวดที่ ๗ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ของต้นเงินค้างชำระ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และงวดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้พักชำระหนี้ โดยให้เริ่มชำระคืนในปี ๒๕๖๔ สิ้นสุดปี ๒๕๗๓ และพิจารณาแผนการชำระเงินคืนตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอ

มติที่ประชุม

๑. ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำส่งค่าเบี้ยปรับผิดนัดชำระคืน งวดที่ ๗ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ของต้นเงินค้ำชำระ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับจากวันที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

๒. เห็นชอบการปรับแผนชำระเงินคืนกองทุนฯ จำนวน ๗,๕๙๐,๐๐๐ บาท โดยให้ขยายเวลาออกไปอีก ๒ ปี จากเดิมครบกำหนดชำระงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๗๑ เป็นวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๗๓ สำหรับยอดค้ำชำระงวดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และงวดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้พักชำระหนี้นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้เริ่มชำระคืนในปี ๒๕๖๔ สิ้นสุดปี ๒๕๗๓ และมีกำหนดแบ่งชำระปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ของทุกปี ดังนี้

หน่วย : บาท

ปีที่	กำหนดชำระ	แผนการชำระเงินคืน (ใหม่)	รวม
๑๔	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔	๒๔๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๑๕	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๔๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๑๖	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๙๐,๐๐๐ ๔๓๕,๐๐๐	๗๒๕,๐๐๐
๑๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๙๐,๐๐๐ ๔๓๕,๐๐๐	๗๒๕,๐๐๐
๑๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	๓๒๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐
๑๙	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๙	๓๒๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐
๒๐	๓๐ มิถุนายน ๒๕๗๐ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๗๐	๓๒๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐
๒๑	๓๐ มิถุนายน ๒๕๗๑ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๗๑	๓๓๖,๐๐๐ ๕๐๔,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐
๒๒	๓๐ มิถุนายน ๒๕๗๒ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๗๒	๓๔๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐
๒๓	๓๐ มิถุนายน ๒๕๗๓ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๗๓	๓๔๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐

๓. ให้สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนจัดส่งแผนธุรกิจและประมาณการรายรับ-รายจ่ายที่ปรับปรุงแล้วให้ฝ่ายเลขานุการฯ และให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รับทราบทุกไตรมาส

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. กองทุนฯ ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และได้รับรายงานผลการตรวจสอบ โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ

๒. ผู้บริหารกองทุนฯ ได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบครบถ้วนทุกครั้งที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในของ สศก. พร้อมทั้งมีการหารือประเด็นการดำเนินงานเพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานแก้ไข และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ครบถ้วนทุกประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในได้มอบข้อเสนอแนะ

๓. กองทุนฯ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบและแก้ไขได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานแก้ไขดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

๔. กองทุนฯ มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีที่มีองค์ประกอบครบถ้วนรายงานให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในของ สศก. เพื่อการวางแผนตรวจสอบประจำปีต่อไป

สศก. โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการสอบทานการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของกองทุนฯ โดยสุ่มสอบทานรายการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ผลการสอบทาน พบว่า กองทุนฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงิน จากเงินสดและเช็ค ระหว่างกองทุนฯ กับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยมีการเปิดให้บริการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างถูกต้อง มีการกำหนดตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online การโอนเงินเป็นไปตามรายการที่กำหนดและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินอย่างถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานบางส่วนยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด และระบบการควบคุมบางส่วนยังไม่เพียงพอซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
<p>๑. การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) บางส่วนยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด</p> <p>๑.๑) การจัดทำฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงินเพื่อเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินสำหรับใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงิน ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>๑.๒) ยังไม่มีการจัดพิมพ์รายงานการรับชำระระหว่างวัน (Receivable Information Online) และรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน(Receivable Information Download) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online</p>	<p>๑. หัวหน้างานควรกำกับ ดูแลและควบคุมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยต้องดำเนินการให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ครบทุกรายพร้อมทั้งระบุหมายเลขกำกับเรียงกันไปทุกฉบับและนำรายละเอียดทั้งหมดของผู้มีสิทธิรับเงินรวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารมาจัดทำเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของรายการโอนเงินและจัดเก็บแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ แยกตามประเภทของผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน บุคคลภายนอก</p> <p>๒. หัวหน้าทุกระดับควรต้องกำกับดูแลและควบคุมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำทะเบียนคุม</p>

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
	<p>การรับเงินและการจ่ายเงินและจัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable Information Online : RIO) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/ Account Information) ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกสิ้นวันทำการ และในวันทำการถัดไปให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (RIO) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Download ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน (Receivable Information Download) และสำเนาใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินไว้ให้ สตง. ตรวจสอบ</p>
<p>๒. การจัดทำคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ยังไม่เหมาะสมและยังไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ทำหน้าที่จ่ายเงินรับเงินและนำเงินส่งคลังเป็นบุคคลเดียวกัน</p> <p>๒.๒) ยังไม่มีการทบทวน/เปลี่ยนแปลงการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เมื่อมีการโยกย้าย/เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารกองทุน</p>	<p>ควรพิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้การแต่งตั้งหรือมอบหมายหน้าที่ใด ควรมีการกำหนดบุคคลสำรอง เพื่อให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีบุคคลที่ได้รับมอบหมายลำดับแรก ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้</p>
<p>๓. การรับและนำส่งเงินของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ บางส่วนยังไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)</p>	<p>กองทุนควรแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับเงินและการจ่ายเงินจากเงินสดและเช็ค ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มาเป็นการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online โดยใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้การรับและการจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด</p>
<p>๔. การจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรม/ขั้นตอน/ภารกิจของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>เห็นควรพิจารณาทบทวนปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและเร่งรัดการประเมินความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมระดับส่วนงานย่อยด้านการเงินและบัญชีและครอบคลุมจุดอ่อน/ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่สำคัญ โดยให้พิจารณาข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาใช้ประกอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน</p>

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑. กำชับให้หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด ในการจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเพื่อจัดทำเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบแยกประเภทของผู้มีสิทธิรับเงินเรียบร้อยแล้ว

๒. กำชับให้หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการจัดพิมพ์รายงานทางการเงินรับชำระหนี้ระหว่างวัน ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online กับรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชีในทุกสิ้นวันทำการ รวมทั้งจัดเก็บรายงานการรับชำระหนี้ระหว่างวัน และสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินเรียบร้อยแล้ว

๓. พิจารณาทบทวนการเปลี่ยนแปลง Company User Authorizer จากนายเอกราช ตรีลพ เป็นนางหทัยา ทับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตรแล้ว ซึ่งกองทุนฯ จะนำข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในมาทบทวนการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ในคราวเดียวกัน

๔. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงบัญชีการรับเงินและการจ่ายเงินของกองทุนฯ เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีบางหน่วยงานมีบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อาจรับภาระค่าธรรมเนียมในการรับเงินและจ่ายเงินได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการจ่ายเงินโดยเช็ค

๕. กองทุนฯ ได้นำข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาใช้ประกอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๔เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณามอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ

ความเห็นที่ประชุม

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ให้ข้อเสนอแนะว่า ระบบ KTB Corporate Online สามารถดาวน์โหลดรายการรับชำระหนี้ระหว่างวัน (Receivable Information Online) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement) ในรูปแบบไฟล์ pdf ได้ ดังนั้น กองทุนฯ ควรดาวน์โหลดไฟล์รายงานดังกล่าว พร้อมทั้งจัดพิมพ์เป็นเอกสารจัดเก็บไว้ทุกวัน นอกจากนี้ การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็น Company User Authorizer จะต้องเป็นผู้มีอำนาจทางการเงินตามระเบียบที่กองทุนฯ กำหนดไว้ โดยสามารถแบ่งได้ว่าการอนุมัติรายการไม่เกิน ๑ ล้านบาท ให้เจ้าหน้าที่ A ดำเนินการได้คนเดียว หากมีรายการเกินกว่า ๑ ล้านบาท ให้เจ้าหน้าที่ A และเจ้าหน้าที่ B ดำเนินการร่วมกัน เช่นเดียวกับการเซ็นเช็คคู่

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ให้ข้อคิดเห็นว่า การเปลี่ยนแปลง Company User Authorizer จากผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนคนเดิมเป็นคนใหม่ ควรดำเนินการเปลี่ยนแปลงทันทีที่พ้นจากตำแหน่ง

มติที่ประชุม

มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน Company User Authorizer โดยทันที

๒. ดาวน์โหลดรายการรับชำระหนี้ระหว่างวัน (Receivable Information Online) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement) ในรูปแบบไฟล์ pdf พร้อมทั้ง พิมพ์เป็นเอกสารจัดเก็บไว้ทุกวัน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ ๑๑ ชนิดสินค้า ได้แก่ กระเทียม ข้าว ซากาแฟ ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว พริกไทย ผักเมืองหนาว โคนม และสุกร เป็นเงิน ๑,๑๓๖,๓๖๔,๒๖๓.๒๘ บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาด ๕๔๕,๕๘๓,๗๐๓.๒๘ บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๕๙๐,๗๘๐,๕๖๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีโครงการที่ต้องชำระเงินคืนตามแผน ๙ โครงการ จำนวน ๑๕,๒๘๓,๒๗๕ บาท แบ่งเป็นโครงการที่ครบชำระเงินคืนตามแผน ๙ โครงการ จำนวน ๘,๗๘๓,๒๗๕ บาท และโครงการที่ค้างชำระไม่ครบ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการขอปรับแผนการชำระคืนเงินกองทุนฯ และโครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเร่งรัดติดตามหนี้

ผลการดำเนินการของโครงการฯ ส่วนใหญ่ดำเนินการได้ตามแผน ยกเว้นโครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) ซึ่งครบกำหนดชำระคืนเงินกองทุนฯ งวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ทางสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ได้ส่งคืนเงินเข้ามาที่กองทุนฯ บางส่วน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และยังคงค้างชำระคืนเงินกองทุนฯ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะมีค่าปรับในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของยอดเงินที่ค้างชำระคืนเงินกองทุนฯ นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) ค้างชำระเงินคืนงวดที่ ๓ จำนวน ๖,๐๒๗,๖๑๖.๔๐ บาท แยกเป็นเงินต้น จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าปรับ จำนวน ๒๗,๖๑๖.๔๐ บาท

โครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานทั้งสิ้น ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

๑.๑ วันที่อนุมัติ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑.๒ วงเงินอนุมัติ ๕๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท

-จ่ายขาด ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท

- เงินยืม ๕๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑. ค่าจัดซื้อ/จัดหาโคสาวท้อง จำนวน ๑๐๐ ตัวๆ ละ ๕๕,๐๐๐ บาท	๑๐๐ ตัว	- ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว จะสามารถส่งมอบโคให้ก่อนโรงเรือนก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ เดือน
๒. โรงเรือนและสาธารณูปโภค		- อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานงวดที่ ๑ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๒.๑ โรงเรือนที่พักโค	๑ หลัง	
๒.๒ โรงรีดนม	๑ หลัง	
๒.๓ ระบบสาธารณูปโภค และถนนในฟาร์ม	๑ ระบบ	หมายเหตุ : การดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผน อ.ส.ค. จะขอทำเรื่องขยายระยะเวลา
๒.๔ บ้านพักคนงานในฟาร์ม	๒ หลัง	
๒.๕ ห้องประชุมการศึกษาดูงาน	๑ ห้อง	
๓. เครื่องจักรอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียในฟาร์ม		การดำเนินงานโครงการและปรับแผนปฏิบัติงานต่อไป
๓.๑ เครื่องแยกกากตะกอนมูลโค	๑ เครื่อง	
๓.๒ เครื่องกวนกากตะกอน ขนาด ๗.๕ Kw	๑ เครื่อง	
๓.๓ บั้มตุ้ดกากตะกอน ขนาด ๕.๕ Kw	๑ เครื่อง	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๓.๔ ถังบรรจุ/ขนถ่ายกากตะกอน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ตัน	๑ ถัง	
๓.๕ บ่อเก็บการตะกอน ขนาด ๘๐ ลบ.ม.	๒ บ่อ	
๔. เครื่องจักรอุปกรณ์ในการจัดการฟาร์มและ software		
๔.๑ เบอร์หู สร้อยคอ และ software ช่วยการจัดการฟาร์ม	๑๒๐ ชุด	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอราคา
๔.๒ พัดลมและระบบระบายความร้อนในคอกพักโค และโรงรีดนม	๖ ตัว	
๔.๓ ระบบป้องกันและควบคุมโรคจากภายนอก ฟาร์ม	๑ ระบบ	
๕. เครื่องจักรอุปกรณ์ในการรีดนม		
๕.๑ ระบบรีดนม ขนาด ๒x๖/๖ ชุดรีด พร้อม software ควบคุมการรีดนม	๑ ระบบ	
๕.๒ ถังเก็บน้ำนม (Farm cooling tank) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ ตัน	๑ ถัง	
๖. รถมินิบัส ๑ คัน ประจำภายในฟาร์มสำหรับนำเข้า ชมฟาร์ม	๑ คัน	- ได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว แต่ ยังไม่ได้ส่งมอบ
๗. แทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อม อุปกรณ์ต่อเนื่อง	๑ คัน	- ส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑.๔ ผลการชำระคืน

ปีที่	แผนชำระ		ผลการชำระ (บาท)	หมายเหตุ
	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ปลอดการชำระหนี้	-	-	-
๒	ปีที่ ๒ (๒๖ ม.ค. ๖๕)ปีที่	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๓	๓ (๒๖ ม.ค.๖๖)	๔,๐๐๐,๐๐๐		ยังไม่ถึงกำหนด
๔	ปีที่ ๔ (๒๖ ม.ค.๖๗)	๕,๐๐๐,๐๐๐		ยังไม่ถึงกำหนด
๕	ปีที่ ๕ (๒๖ ม.ค.๖๘)	๖,๐๐๐,๐๐๐		ยังไม่ถึงกำหนด
๖	ปีที่ ๖ (๒๖ ม.ค.๖๙)	๗,๐๐๐,๐๐๐		ยังไม่ถึงกำหนด
๗	ปีที่ ๗ (๒๖ ม.ค.๗๐)	๗,๐๐๐,๐๐๐		ยังไม่ถึงกำหนด
๘	ปีที่ ๘ (๒๖ ม.ค.๗๑)	๗,๐๐๐,๐๐๐		ยังไม่ถึงกำหนด
๙	ปีที่ ๙ (๒๖ ม.ค.๗๒)	๗,๐๐๐,๐๐๐		ยังไม่ถึงกำหนด
๑๐	ปีที่ ๑๐ (๒๖ ม.ค.๗๓)	๕,๗๐๐,๐๐๐		ยังไม่ถึงกำหนด
รวม		๕๑,๗๐๐,๐๐๐		

๒. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง

๒.๑ วันที่อนุมัติ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

๒.๒ วงเงินอนุมัติ ๓๖,๘๒๐,๐๐๐ บาท

- จ่ายขาด ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท

- เงินยืม ๓๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑) สร้างโรงพยาบาลโคมาตรรฐาน	๑ โรง	- งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว - เริ่มทดลองโรงพยาบาลโคไปแล้วเมื่อวันที่ ๐๘/๐๙/๖๓ จำนวน ๕ ตัวจากการทดลองโรงพยาบาลมีการแก้ไขอุปกรณ์บางอย่าง ปัจจุบันดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - รอใบอนุญาตอาคารฆ่าสัตว์จากคณะกรรมการโรงฆ่าสัตว์ประจำจังหวัด (คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓)
๒) กิจกรรมการให้บริการโรงพยาบาลโคมาตรรฐาน (๒๐ – ๓๐ ตัว/วัน)	ปีที่ ๒ – ๖ ๓,๙๖๐ ตัว	- เริ่มดำเนินการได้หลังก่อสร้างโรงพยาบาลแล้วเสร็จ
๓) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง	๒๐๐ คน/ปี	- จะเริ่มดำเนินการหลังจากโรงพยาบาลแล้วเสร็จ ปัจจุบันสหกรณ์โคเนื้อฯ มีการจัดสัมมนาการประชุมสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการโคเนื้อ
๔) ให้บริการทางวิชาการโดยใช้เป็นสถานีวิจัย ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการของนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป	๒๐๐ คน/ปี	- หลังก่อสร้างโรงพยาบาลแล้วเสร็จ (เริ่มปีที่ ๒)

๒.๔ ผลการชำระคืน

ปีที่	แผนชำระ		ผลการชำระ (บาท)	หมายเหตุ
	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)		
๑-๓	ปลอดการชำระหนี้	ปลอดการชำระหนี้	ปลอดการชำระหนี้	ปลอดการชำระหนี้
๔	ปีที่ ๔ (๒๙ พ.ย. ๖๔)	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๕	ปีที่ ๕ (๒๙ พ.ย. ๖๕)	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๖	ปีที่ ๖ (๒๙ พ.ย. ๖๖)	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๗	ปีที่ ๗ (๒๙ พ.ย. ๖๗)	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๘	ปีที่ ๘ (๒๙ พ.ย. ๖๘)	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๙	ปีที่ ๙ (๒๙ พ.ย. ๖๙)	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๐	ปีที่ ๑๐ (๒๙ พ.ย. ๗๐)	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๑	ปีที่ ๑๑ (๒๙ พ.ย. ๗๑)	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๒	ปีที่ ๑๒ (๒๙ พ.ย. ๗๒)	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๓	ปีที่ ๑๓ (๒๙ พ.ย. ๗๓)	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๔	ปีที่ ๑๔ (๒๙ พ.ย. ๗๔)	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๕	ปีที่ ๑๕ (๒๙ พ.ย. ๗๕)	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๖	ปีที่ ๑๖ (๒๙ พ.ย. ๗๖)	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๗	ปีที่ ๑๗ (๒๙ พ.ย. ๗๗)	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๑๘	ปีที่ ๑๘ (๒๙ พ.ย. ๗๘)	๒,๕๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด

ปีที่	แผนชำระ		ผลการชำระ (บาท)	หมายเหตุ
	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)		
๑๙	ปีที่ ๑๙ (๒๙ พ.ย. ๗๙)	๓,๐๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
รวม		๓๕,๗๕๐,๐๐๐		คงค้างชำระ ๓๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟ ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะเล

๓.๑ วันที่อนุมัติ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓.๒ วงเงินอนุมัติ ๒๒,๔๔๖,๔๔๐ บาท

- จ่ายขาด ๒,๕๑๔,๐๔๐ บาท

- เงินยืม ๑๙,๙๓๒,๔๐๐ บาท

๓.๓ ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑) อบรมและจัดทำแปลงกาแฟต้นแบบให้กับเกษตรกรนาร่อง	๑๐ ราย	กรมวิชาการการเกษตร โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ได้จัดอบรม ให้เกษตรกรนาร่องแล้ว ๑๐ ราย (ร้อยละ ๑๐๐)
๒) อบรมให้ความรู้การปลูกกาแฟแก่เกษตรกรขยายผล	- ปีที่ ๑ (๒๕๖๑) จำนวน ๕๐ ราย - ปีที่ ๒ (๒๕๖๒) จำนวน ๕๐ ราย	- ปีที่ ๑ อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕๐ ราย - ปีที่ ๒ กก. มีมติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ให้ยุติกิจกรรมการ อบรมขยายผลของ กสก. และให้ ยกเลิกวงเงินสำหรับกิจกรรม ดังกล่าว ในปี ๒ และปีที่ ๓ จำนวน ๒๑๕,๙๒๐ บาท
๓) อบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการตลาด	- ปีที่ ๓ (๒๕๖๓) จำนวน ๕๐ ราย - ปีที่ ๑ (๒๕๖๑) จำนวน ๑๐๐ ราย - ปีที่ ๒ (๒๕๖๒) จำนวน ๑๐๐ ราย - ปีที่ ๓ (๒๕๖๓) จำนวน ๑๐๐ ราย	- อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๐๐ ราย - อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๐๐ ราย - กำหนดการจัดอบรม (เดือน พ.ย. ๖๓)

<p>๔) เพิ่มประสิทธิภาพผลิตกาแฟผลสำเร็จรูป 3 IN 1 โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ ๑๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินทุนหมุนเวียนรวบรวมกาแฟดิบ - เงินทุนหมุนเวียนซื้อวัสดุ (ฟิล์มบรรจุกาแฟ, ซองบรรจุกาแฟ, กล่องกระดาษ ฯลฯ) - เงินทุนหมุนเวียนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องบรรจุของอัตโนมัติ 	<p>๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓,๖๖๐,๔๐๐ บาท</p> <p>๑ เครื่อง</p> <p>๑๐,๒๗๐,๐๐๐บาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กาแฟดิบ ๙๑,๖๗๗.๒ กิโลกรัม จำนวน ๖,๘๗๓,๐๔๕ บาท (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) กลุ่มสมทบ ๘๙๕,๐๐๐ บาท - จัดซื้อวัสดุ ๔,๕๙๔,๓๗๘ บาท (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) กลุ่มสมทบ ๙๓๓,๙๗๘ บาท - ได้รับเครื่องบรรจุของอัตโนมัติ เม.ย. ๖๒ และเริ่มใช้เครื่องบรรจุของปลายเดือน เม.ย. ๖๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓.๔ ผลการชำระคืน

ปีที่	แผนชำระ		ผลการชำระ (บาท)	หมายเหตุ
	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	๒๑ ม.ค. ๖๔	๑,๙๙๓,๔๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๒	๒๑ ม.ค. ๖๕	๒,๙๘๙,๘๖๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๓	๒๑ ม.ค. ๖๖	๓,๙๘๖,๔๘๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๔	๒๑ ม.ค. ๖๗	๔,๙๘๓,๑๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๕	๒๑ ม.ค. ๖๘	๕,๙๗๙,๕๖๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
รวม		๑๙,๙๓๒,๔๐๐	-	คงค้างชำระ ๑๙,๙๓๒,๔๐๐ บาท

๔. โครงการศึกษาศักยภาพการขุน คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ โคเนื้อ ๕ พันธุ์ ในระบบการขุนเชิงการค้า กรณีศึกษา : สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด

๔.๑ วันที่อนุมัติ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๔.๒ วงเงินอนุมัติ ๓,๙๙๗,๘๐๐ บาท

- จ่ายขาด ๓,๙๙๗,๘๐๐ บาท

๔.๓ ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑) การชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ	-	ดำเนินการแล้ว
๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับการผสมอาหารในโครงการฯ	๓ รายการ	ดำเนินการแล้ว
๓) การเตรียมคอกสัตว์ และอาหารสัตว์ของสหกรณ์	-	ดำเนินการแล้วโดยสหกรณ์ฯ เป็นผู้ดำเนินการ
๔) การส่งมอบสัตว์ทดลอง	๕ พันธุ์/๗๒ ตัว	ส่งมอบสัตว์ทดลองครบแล้ว
๕) การเลี้ยงขุน	๕ พันธุ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๖) การศึกษาลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ	๕ พันธุ์	จะเริ่มดำเนินการในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๗) การสรุปและรายงานผลการทดลอง	๖ ครั้ง (รวมทั้งโครงการรายไตรมาส)	๒ ครั้ง (รายงานตามไตรมาส) (ครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๓)

๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ (บ้านแสนแก้ว)

๕.๑ วันที่อนุมัติ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

๕.๒ วงเงินอนุมัติ ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

- จ่ายขาด ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- เงินยืม ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๓ ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑. จัดซื้อแม่โค	๒๗๐ ตัว	๒๒๐ ตัว ร้อยละ ๘๑.๔ (ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษมีการตรวจรับส่งมอบแม่โคในส่วนที่เหลืออีก ๕๐ ตัว เมื่อวันที่ ๒๔/๐๙/๖๓)
๒. เบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนอาหารสัตว์	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)
๓. เบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนรวบรวมมูลสัตว์	๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)
๔. ผูกอบรวมเกษตรกร	๒๗ ราย	๒๗ ราย (ร้อยละ ๑๐๐)

๕.๔ ผลการชำระคืน

ปีที่	แผนชำระ		ผลการชำระ (บาท)	หมายเหตุ
	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	๑๒ ก.พ. ๖๓	-	-	ปลอดการชำระ
๒	๑๒ ก.พ. ๖๔	-	-	ปลอดการชำระ
๓	๑๒ ก.พ. ๖๕	-	-	ปลอดการชำระ
๔	๑๒ ก.พ. ๖๖	๓,๐๗๕,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๕	๑๒ ก.พ. ๖๗	๓,๐๗๕,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๖	๑๒ ก.พ. ๖๘	๓,๐๗๕,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๗	๑๒ ก.พ. ๖๙	๓,๐๗๕,๐๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
รวม		๑๒,๓๐๐,๐๐๐	-	คงค้างชำระ ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA

๖.๑ วันที่อนุมัติ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

๖.๒ วงเงินอนุมัติ ๑๖๑,๗๘๑,๕๖๐ บาท

- จ่ายขาด ๔,๗๐๖,๙๐๐ บาท

- เงินยืม ๑๕๗,๐๗๔,๖๖๐ บาท

๖.๓ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตโคและระบบโลจิสติกส์ครบวงจร ห่วงโซ่อุปทาน วิสาหกิจชุมชน ๔ กลุ่ม</p> <p>๑.๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพเกษตรกร</p> <p>๑.๒ ติดตามงาน</p> <p>๑.๓ การก่อสร้าง/ปรับปรุงคอกกลาง</p> <p>๑.๓.๑ ก่อสร้างคอกกลางเลี้ยงขุนต้นน้ำ/กลางน้ำ (feedlot) ของ เครือข่ายเกษตรกร ๑ แห่ง (๓ หลัง)</p> <p>๑.๓.๒ ก่อสร้างอาคารที่พักและเก็บของของเครือข่ายเกษตรกร ๑ แห่ง (๑ หลัง)</p> <p>๑.๓.๓ ปรับปรุงคอกกลางเลี้ยงขุนต้นน้ำ/กลางน้ำ (feedlot) ของ เครือข่ายเกษตรกร ๑ แห่ง (๑ หลัง)</p>	<p>๙๓๐ ราย</p> <p>๔ ครั้ง</p> <p>๑ แห่ง</p> <p>๑ แห่ง</p> <p>๑ แห่ง</p>	<p>๘๙๐ ราย ร้อยละ ๙๕.๗๐ (อีก ๔๐ ราย มีกำหนดจัดอบรมในช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๓)</p> <p>-</p> <p>ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจรับของ กรมปศุสัตว์</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐</p>
กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
<p>๑.๔ เลี้ยงโคก่อนขุนและโคขุน</p> <p>๑.๔.๑ เลี้ยงโคก่อนขุน</p> <p>๑.๔.๒ เลี้ยงโคขุน</p>	<p>๑,๖๒๐ ตัว</p> <p>๑,๗๔๐ ตัว</p>	<p>๓๐๖ ตัว ร้อยละ ๑๘.๘๘</p> <p>๒๕๓ ตัว ร้อยละ ๑๕.๕๔</p>
<p>๒. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแปรรูปและขยายโอกาสทาง การตลาด บริษัท พรีเมียม บีพี จำกัด</p> <p>๒.๑ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า</p> <p>๒.๒ สร้างห้องผลิต</p> <p>๒.๓ สร้างห้องเย็น</p> <p>๒.๔ อาคารจอดรถ</p> <p>๒.๕ เลี้ยงโคก่อนขุนและจัดหาปัจจัยการผลิต</p> <p>๒.๖ จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์</p> <p>๒.๗ ซ่อมโคขุนปลายน้ำเพื่อแปรสภาพ</p> <p>๒.๘ ปรับปรุงฟาร์มโค พร้อมโรงเรือน และอุปกรณ์</p>	<p>๑ แห่ง</p> <p>๑ แห่ง</p> <p>๑ แห่ง</p> <p>๑ หลัง</p> <p>๑,๒๖๐ ตัว</p> <p>๙ รายการ</p> <p>๓,๐๐๐ ตัว</p> <p>๑ แห่ง</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๗๒๙ ตัว ร้อยละ ๕๘.๖๕</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๑,๑๑๔ ตัว ร้อยละ ๓๗.๑๓</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐</p>
<p>๓. ค่าใช้จ่ายการให้คำปรึกษาแนะนำการผลิตและการเลี้ยง โคเนื้อของกรมปศุสัตว์ (จ้างเหมา ติดตามงาน ฝึกอบรม)</p>	<p>๑,๓๖๙,๓๐๐ บาท</p>	<p>๙๐๕,๕๖๐ บาท ร้อยละ ๖๖.๑๓</p>
<p>๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย</p>	<p>๑๕๘,๔๔๓,๙๖๐ บาท</p>	<p>๙๙,๐๙๔,๑๕๐ บาท ร้อยละ ๖๒.๕๔</p>

๖.๔ ผลการชำระคืน

งวดที่	แผนชำระ		ผลการชำระ (บาท)	หมายเหตุ
	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	๑๖ ก.พ. ๖๔	๑๑,๙๙๖,๙๒๒.๕๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๒	๑๖ ก.พ. ๖๕	๒๓,๘๐๕,๒๔๕.๓๘	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๓	๑๖ ก.พ. ๖๖	๒๓,๕๑๔,๙๙๗.๒๕	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๔	๑๖ ก.พ. ๖๗	๒๓,๒๒๔,๗๔๙.๑๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๕	๑๖ ก.พ. ๖๘	๒๒,๙๓๔,๕๐๑.๐๐	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๖	๑๖ ก.พ. ๖๙	๒๒,๖๔๔,๒๕๒.๘๘	-	ยังไม่ถึงกำหนด

๗	๑๖ ก.พ. ๗๐	๒๑,๕๘๔,๐๐๔.๗๕	-	ยังไม่ถึงกำหนด
๘	๑๖ ก.พ. ๗๑	๑๗,๘๑๘,๙๑๙.๖๓	-	ยังไม่ถึงกำหนด
รวม		๑๖๗,๕๒๓,๕๙๒.๔๙	-	คงค้างชำระ ๑๖๗,๕๒๓,๕๙๒.๔๙ บาท

๖.๕ ผลการติดตามโครงการ ปี ๒๕๖๓

ศูนย์ประเมินผล ลงพื้นที่ในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ร่วมกับส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตรและกรมปศุสัตว์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และโรงแปรรูปโคบริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสรุปผลการติดตาม ปี ๒๕๖๓ ได้ดังนี้

๑. กรมปศุสัตว์ได้ออนเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการฯ ให้บริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

๑.๑ วิสาหกิจชุมชน ๔ กลุ่ม (เครือข่ายวิสาหกิจโคเนื้อล้านนา จังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จังหวัดตาก วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จังหวัดราชบุรี) ได้รับการจัดสรรเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ทั้งหมด ๗๖,๑๘๕,๑๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑,๕๖๑,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๐ ของเงินที่ได้รับการจัดสรร จำแนกเป็น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้รับงบประมาณ ๕,๑๗๕,๑๖๐ บาท เบิกจ่าย ๖๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๙ ของเงินที่ได้รับการจัดสรร และเงินหมุนเวียนในการรับซื้อโคจากสมาชิกได้รับการจัดสรรเงินจำนวน ๗๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๙๖๑,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๒ ของเงินที่ได้รับการจัดสรร

๑.๒ บริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด ได้รับการจัดสรรเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จำนวน ๓,๔๙๐,๐๐๐ บาท และเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ ๓ จำนวน ๗๗,๓๙๙,๕๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งหมด

๒. ผลการรับซื้อโค ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๓

๒.๑ วิสาหกิจชุมชนทั้ง ๔ กลุ่ม ได้รับซื้อโคก่อนขุนจำนวน ๒๕๖ ตัว ราคา ๑๑๐ บาทต่อกิโลกรัม โดยมีน้ำหนักเฉลี่ย ๑๑๐ – ๒๔๐ กิโลกรัมต่อตัว (เป้าหมายจำนวน ๖๗๕ ตัว โดยมีน้ำหนัก ๑๘๐ – ๒๒๐ กิโลกรัมต่อตัว) รับซื้อโคขุนจำนวน ๒๒๗ ตัว ราคา ๑๐๐ บาทต่อกิโลกรัม โดยมีน้ำหนักเฉลี่ย ๒๕๔ – ๗๕๐ กิโลกรัมต่อตัว (เป้าหมายจำนวน ๕๒๕ ตัว โดยมีน้ำหนักเฉลี่ย ๓๕๐ – ๔๐๐ กิโลกรัมต่อตัว)

๒.๒ บริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด รับซื้อโคกลางน้ำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ๒๕๖๓ เข้าคอกขุน ณ คอกกลางจังหวัดชัยนาท จำนวน ๖๓๕ ตัว (เป้าหมายจำนวน ๕๒๕ ตัว) และโคขุนปลายน้ำเพื่อแปรรูปแล้ว จำนวน ๑,๑๑๔ ตัว (เป้าหมายจำนวน ๑,๒๕๐ ตัว)

๓. ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินงานในพื้นที่

๓.๑ วิสาหกิจชุมชนทั้ง ๔ กลุ่ม ไม่สามารถจัดซื้อลูกโคหย่านมได้ตามแผน เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้าจากกรมปศุสัตว์ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการฯ และปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน

๓.๒ มีการซื้อโคขุนในน้ำหนักที่เกินกว่าโครงการกำหนด เนื่องจากสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายต้องการจำหน่ายโคที่มีน้ำหนักสูง นอกจากนี้ราคารับซื้อโคในตลาดสูงกว่าราคาที่โครงการกำหนด ทำให้สมาชิกเครือข่ายมีทางเลือกในการจำหน่ายโคมากขึ้น

๓.๓ บริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด รับซื้อโคจากเครือข่ายโคเนื้อไทย ซึ่งบางส่วนเป็นวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/เกษตรกร ที่ไม่ได้รับเงินงบประมาณของโครงการฯ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนฯ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนของโครงการไม่สามารถจำหน่ายโคขุนให้กับบริษัทฯ ได้ตามแผนของโครงการ นอกจากนี้การก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์หลายรายการมีต้นทุนสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการฯ

๔. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

๔.๑ จากการติดตามในพื้นที่ พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อาทิ เรื่องการโอนเงินงบประมาณ การจัดซื้อโคไม่ตรงตามขนาดที่โครงการกำหนด ดังนั้นกองทุนฯ ควรมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานทั้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ และบริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด

๔.๒ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบางแห่ง ได้จัดซื้อโคน้ำหนักที่สูงกว่าที่โครงการกำหนด โดยใช้งบประมาณเท่าเดิมกับที่ได้รับ ส่งผลให้เป้าหมายจำนวนโคลดลง โดยยังไม่ได้ขออนุมัติจากกองทุนฯ ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข และเป้าหมายโครงการ ดังนั้นกองทุนฯ จึงควรเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาการทาสัตยابัน และปรับเปลี่ยนเป้าหมายโครงการต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ สรุปผลการเสวนา “แนวทางการขับเคลื่อนกองทุน FTA ตามแนวเกษตรวิถีใหม่ (New Normal)”

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์การผลิตการตลาดสินค้าเกษตรยุคความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal)” เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมริเจนท์ เซออาปีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดให้มีการเสวนา หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนกองทุน FTA ตามแนวเกษตรวิถีใหม่ (New Normal) โดยแบ่งกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมแยกตามชนิดของสินค้า ประกอบด้วย ๑) ข้าว ๒) กาแฟ ๓) โคนม ๔) โคเนื้อ ๕) สุกร และ ๖) ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้ร่วมหารือระดมความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

๑. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกองทุน FTA

กองทุน FTA ยังไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก การประชาสัมพันธ์กองทุน FTA ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร ทำให้ช่องทางการรับรู้ไม่มีความหลากหลาย กองทุน FTA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึงได้ทำการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เช่น อินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในช่องทางต่างๆ เหล่านี้ให้มีความถูกต้อง และทันสมัย เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายอันได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรได้อย่างทั่วถึงด้วย

๒. การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FTA

ในการเสนอโครงการ ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลานาน เนื่องจากต้องมีการพิจารณาหลายขั้นตอน ซับซ้อนและเข้าใจยากสำหรับเกษตรกร และเกษตรกรบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการ จึงยังไม่สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้ ประกอบกับการจัดทำข้อเสนอโครงการต้องผ่านหน่วยงานของรัฐดำเนินการ ปัจจุบันกองทุน FTA ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ จำนวนปีละ ๖ รุ่น อยู่แล้ว รวมทั้งกองทุน FTA ได้เตรียมจัดทีมงานเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความรู้ คำปรึกษา และแนะนำขั้นตอนการเสนอขอรับ

การสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้และเหมาะสมของโครงการในเบื้องต้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนนำเสนอเข้าพิจารณา ซึ่งจะลดขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อให้พิจารณาอนุมัติได้เร็วขึ้น

๓. การดำเนินโครงการ

จากการดำเนินโครงการของกลุ่มเกษตรกรฯ ที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ ไม่มีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจ รวมถึงไม่มีแผนธุรกิจ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่าที่ควร นอกจากนี้ การบริหารเงินกองทุนยังขาดประสิทธิภาพ ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ตลอดจนยังประสบปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบหรือกำกับดูแล เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกัน ขึ้นตอนในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงานฯ ไปยังเกษตรกรมีความยุ่งยาก ล่าช้า และขาดความเอาใจใส่ต่อโครงการของเกษตรกรเท่าที่ควร ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะให้กองทุน FTA จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารของโครงการโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารธุรกิจ การเงินและบัญชี รวมไปถึงการที่กลุ่มเกษตรกร / สหกรณ์การเกษตรสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการเสนอต่อกองทุนฯ ได้โดยตรง

๔. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานบางแห่งยังไม่มีมีการกำกับดูแลเท่าที่ควร และขาดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน ดังนั้น จึงมีข้อเสนอให้กองทุน FTA และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการติดตามเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมากขึ้น เช่น การติดตามเป็นรายไตรมาส รายเดือน เป็นต้น และให้กำหนดแผนการติดตามในแต่ละช่วงของโครงการ เพื่อให้มีการประสานงานร่วมกันในการติดตาม ประเมินผลโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. หลักสูตรการอบรมให้แก่เกษตรกรของกองทุน FTA

ปัจจุบันกองทุน FTA จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรจำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FTA” จำนวน ๖ รุ่น และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์การผลิตการตลาดสินค้าเกษตร” จำนวน ๒ รุ่น อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังมีความต้องการให้กองทุน FTA เพิ่มเติมหลักสูตรการอบรม ในหัวข้อดังต่อไปนี้

๑) การจัดอบรมด้านการบริหารจัดการ การเงินและบัญชี ให้แก่ผู้บริหารโครงการ หรือ คณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ

๒) การจัดอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น แปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนม โคแปรรูปเนื้อโค ฯลฯ เป็นต้น

๓) การจัดอบรมเกี่ยวกับกระบวนการ เทคนิคในการผลิต เช่น การผสมเทียมโค การผลิตอาหาร TMR การดูแลสุขภาพของสัตว์ เป็นต้น

๔) การจัดอบรมด้านการตลาดเฉพาะรายสินค้า เช่น การทำตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น

๖. แนวคิดการทำเกษตรวิถีใหม่ (New Normal) ที่ต้องการให้กองทุน FTA สนับสนุนในเรื่องใด (เช่น กิจกรรม อุปกรณ์ เทคโนโลยี ฯลฯ)

ลักษณะการทำเกษตรตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ที่เกษตรกรต้องการให้กองทุน FTA ช่วยเหลือหรือส่งเสริม ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของกิจกรรม เช่น การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรวิถีใหม่ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ เช่น อุปกรณ์สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องทำลูกชิ้น ไส้กรอก เนื้อแผ่น เป็นต้น อุปกรณ์สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น ซองบรรจุนมอัดเม็ด เป็นต้น และอุปกรณ์สำหรับผลิตวัตถุดิบ เช่น เครื่องผสมอาหาร TMR เป็นต้น และเทคโนโลยี นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยที่ใช้ระบบออนไลน์ หรือมีการควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

๗. มุมมองที่คาดหวังของเกษตรกรจากกองทุน FTA ในอนาคต

- ๑) เป็นแหล่งความรู้ในการประกอบธุรกิจการเกษตร และแหล่งสนับสนุนทุนให้แก่เกษตรกร
- ๒) มีการพิจารณาโครงการได้รวดเร็วขึ้น
- ๓) มีบุคลากรที่มีทีมที่ปรึกษาของโครงการให้แก่เกษตรกร
- ๔) ให้เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในลักษณะ พี่สอนน้อง
- ๕) ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของโครงการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยกองทุน FTA เป็นผู้ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของโครงการ
- ๖) เป็นตัวกลางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น

การดำเนินการของฝ่ายเลขานุการ

๑. กองทุน FTA จะนำข้อคิดเห็นที่ได้จากการเสวนาในครั้งนี้ เสนอต่อคณะทำงานจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) เพื่อพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการดำเนินงานของกองทุนฯ มากขึ้น ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนกองทุน FTA ให้มีศักยภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางการเกษตรวิถีใหม่ (New Normal)

๒. ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของเกษตรกรนั้น กองทุน FTA จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ป้ายโฆษณาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ และความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน สศก. เช่น สศก.ที่ ๑-๑๒ และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์งานของกองทุน FTA ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ประจำปี ๒๕๖๓

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยแบ่งเกณฑ์ชี้วัดการดำเนินงานของกองทุนฯ ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ๑๔ ตัวชี้วัด โดยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของปี ๒๕๖๓ มีดังนี้

เกณฑ์ชี้วัดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
ด้านที่ ๑ การเงิน ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินยืมที่ได้รับชำระคืนตามแผนของโครงการ	- ได้รับชำระเงินคืนตามแผน ปี ๖๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผน จำนวน ๑๕,๒๘๓,๒๗๕ บาท	- กองทุนฯ ได้รับชำระคืนเงินยืม ๘,๗๘๓,๒๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๖ ของแผนชำระคืนเงินยืมปี ๖๓ โดยมี ๒ โครงการ ที่ไม่สามารถชำระเงินคืนได้ครบถ้วน

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
<p><u>ตัวชี้วัดที่ ๑.๒</u> จำนวนเงินกองทุนที่ได้รับอนุมัติเพื่อสนับสนุนโครงการ</p>	<p>- อนุมัติโครงการ โดยสนับสนุนงบประมาณรวม ๑๐๐ ล้านบาท</p>	<p>ตามแผน ได้แก่ โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน คงค้าง ๕๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนม คงค้าง ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติเงินสนับสนุน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๙๙,๓๔๑,๕๖๐ บาท ดังนี้</p> <p>- มติ คกก. บริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ อนุมัติโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) เป็นเงิน ๓๗,๕๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- มติ คกก. บริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๓ อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของกรมปศุสัตว์ เป็นเงิน ๑๖๑,๗๘๑,๕๖๐ บาท</p>
<p>ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p><u>ตัวชี้วัดที่ ๒.๑</u> การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)</p> <p><u>ตัวชี้วัดที่ ๒.๒</u> ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>- ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ สำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ อยู่ที่ร้อยละ ๙๕</p>	<p>- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยได้กำหนดชุดประเภท และข้อมูลเพื่อการประเมินผล ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ การชำระคืนเงินกองทุนฯ สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานโครงการ จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รายได้และค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ excel</p> <p>- ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผล</p>
<p>ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ</p> <p><u>ตัวชี้วัดที่ ๓.๑</u> ร้อยละความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ</p> <p><u>ตัวชี้วัดที่ ๓.๒</u> ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอโครงการให้มีความเหมาะสม</p>	<p>- ติดตามผลการดำเนินงาน ๕ โครงการ ทุกไตรมาส</p> <p>- ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า ร้อยละ ๘๐ เข้าใจแนวทางและวิธีการในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ (ประเมินจากการตอบคำถาม</p>	<p>- กองทุนฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน ๕ โครงการ ครบทุกไตรมาส</p> <p>- กองทุนฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ จำนวน ๖ รุ่น</p>

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
<p>ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ</p>	<p>ก่อนและหลังการร่วมกิจกรรมฝึกอบรม)</p> <p>- ดำเนินการตามแผนระยะสั้นและระยะยาว ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ</p>	<p>และหลักสูตรการวิเคราะห์การผลิต การตลาดสินค้าเกษตรยุคความปกติ ในรูปแบบใหม่ (New Normal) จำนวน ๑ รุ่น รวม ๓๕๐ คน โดยมีการประเมินความรู้ ความเข้าใจก่อน และหลังเข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจหลังจากการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม</p> <p>- มติ คกก. บริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๓ เห็นชอบ แผนงานสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และ แผนปฏิบัติงานฯ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>
<p>ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>๒) การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง</p> <p>๓) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร</p> <p>๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร</p> <p>๕) การตอบสนองความเสี่ยง</p> <p>๖) กิจกรรมควบคุมภายใน</p>	<p>- มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายเดือน</p> <p>- มีการจัดทำ/ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงของทุนหมุนเวียน โดยมีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน พร้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน</p> <p>- มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลื่อมอยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจน</p> <p>- มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบครบทุกความเสี่ยง รวมถึงมีการจัดทำแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร</p> <p>- กำหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน</p> <p>- มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาสและมีการสอบทานเป็นรายเดือนครบ</p>	<p>- มีช่องทางรับข้อร้องเรียน ๓ ช่องทาง ได้แก่ อีเมล เว็บบอร์ด และโทรศัพท์ โดยจัดทำสรุปเป็นรายเดือนทุกเดือน</p> <p>มติ คกก. บริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๒ เห็นชอบคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๖๓ และมติ คกก. บริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ เห็นชอบคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๖๔ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- มีการสอบทานแยกทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินทุกไตรมาส และมีการรายงานเป็นประจำ</p>

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
<p>๗) สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๘) การติดตามผลและการประเมินผล</p>	<p>๑๒ เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนครบทุกปัจจัยเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 	<p>ทุกเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนครบทุกปัจจัยเสี่ยง - มติ คกก. บริหารกองทุนเมื่อ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ เห็นชอบเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ให้มีหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ - มติ ออก. ติดตามฯ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๓ เห็นชอบแนวทางการควบคุมภายใน และรายงานการควบคุมภายในของกองทุนฯ - มติ ออก. ติดตามฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓ รับทราบรายงานผลการควบคุมภายในของกองทุนฯ ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓
<p><u>ตัวชี้วัดที่ ๔.๒</u> การตรวจสอบภายใน</p> <p>๑) การปฏิบัติงานตรวจสอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กองทุนฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในและนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ คกก.บริหารกองทุนฯ และได้รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - คกก. บริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๓ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูงแล้ว มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูงเป็นระยะ โดยมุ่งเน้นให้โรงแปรรูปโคดำเนินการได้เต็มศักยภาพ เกิดประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมได้ - คกก. บริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิกเพื่อรองรับ

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
<p>๒) การประชุมปิดการตรวจสอบ</p> <p>๓) การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ</p> <p>๔) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบ</p>	<p>- ทูมหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบภายใน ประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของ ส่วนราชการต้นสังกัด และผู้บริหารทูมหมุนเวียนได้เข้าร่วมประชุมปิดการ ตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายใน และได้รับ รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะ กรรมการบริหารทูมหมุนเวียนทราบ</p> <p>- มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไข แล้วได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและ รายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารทูมหมุนเวียน รับทราบ</p> <p>- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี ที่มีองค์ประกอบของรายงานครบถ้วน^๖ ให้ผู้ตรวจสอบภายในต้นสังกัดรับทราบ</p>	<p>การแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA แล้ว มีมติมอบหมายให้กองทุนฯ ประสานงานกับกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อจัดทำแผนในการตรวจสอบและ การดำเนินงานร่วมกันกับทางกองทุนฯ เนื่องจากผลการตรวจสอบภายใน ข้อค้นพบยังเป็นการเสนอแนะ ใน ภาพรวม และไม่มีความชัดเจน ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน น้อยเกินไปที่จะเป็นตัวแทนของ โครงการ รวมทั้งกลุ่มตรวจสอบ ภายในในอายังไม่มีความเข้าใจ โครงการมากพอ จึงทำให้ผลการ ตรวจสอบยังไม่ตรงประเด็น</p> <p>- กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุม ปิดการตรวจสอบแล้ว ๒ ครั้ง กองทุนฯ มีการดำเนินงานเป็นไป ตามข้อบังคับของ คกก. บริหาร กองทุนฯ ว่าด้วยการเงิน การพัสดุของกองทุนฯ ปี ๒๕๖๑ และได้รายงานให้ คกก.บริหาร กองทุนฯ ทราบแล้ว</p> <p>- มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและ รายงานให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบ ตามกำหนดเวลา และรายงานให้ คกก. บริหารกองทุนฯ ทราบแล้ว</p> <p>- มีการรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงประจำปี ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับทราบแล้ว</p>
<p><u>ตัวชี้วัดที่ ๔.๓</u> การบริหารจัดการสารสนเทศ และดิจิทัล</p> <p>๑) แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี</p> <p>๒) การบริหารจัดการสารสนเทศและ ดิจิทัลระบบสารสนเทศที่ สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทูมหมุนเวียน และตอบสนองต่อ</p>	<p>- จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล(ระยะ ยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ การระยะยาวทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ</p> <p>- แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีที่มี องค์ประกอบหลักที่ครบถ้วนตามที่กำหนด และมืองค์ประกอบเพิ่มเติม ๒ ประเด็น</p> <p>- จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร</p> <p>- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการ ภายในทูมหมุนเวียน</p>	<p>มีการทบทวนแผนปฏิบัติการ ดิจิทัล(ระยะยาว) และ แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี เสนอ คกก. บริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อ วันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓</p> <p>จัดให้มีระบบบริหารจัดการ สารสนเทศฯ และพัฒนาให้ สามารถตอบสนองต่อ</p>

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
นโยบาย	- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการ ภายนอกทูนหมุนเวียน และตอบสนองต่อ นโยบาย	ผู้รับบริการได้ครบทุกกลุ่ม
<p>ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริหาร ผู้บริหารทูนหมุนเวียน พนักงาน และ ลูกจ้าง</p> <p><u>ตัวชี้วัดที่ ๕.๑</u> บทบาทคณะกรรมการบริหาร ทูนหมุนเวียน</p> <p>๑) การจัดทำให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติ การระยะยาว และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔</p> <p>๒) การติดตามระบบการบริหาร จัดการที่สำคัญ และผลการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของทูน หมุนเวียน</p> <p>๓) การจัดทำมีระบบประเมินผล ผู้บริหารทูนหมุนเวียน</p> <p>๔) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๕) ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทูน หมุนเวียนของ คณะกรรมการบริหาร ทูนหมุนเวียน</p>	<p>- คกก.บริหารกองทุนฯ กำหนดให้มีหรือ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และ แผนปฏิบัติการประจำปี ๖๔</p> <p>- คกก. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของทูนหมุนเวียนอย่างครบถ้วน ตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ</p> <p>- การประเมินผลผู้บริหารทูนหมุนเวียนที่ เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ และเป้าหมายระดับองค์กร</p> <p>- การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล</p> <p>- ผลคะแนนของทูนหมุนเวียนประจำปี ตาม ระบบประเมินผลการดำเนินงานของทูน หมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังมากกว่าปีที่ผ่านมา</p>	<p>- มติ คกก. บริหารกองทุนฯ เมื่อ วันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ เห็นชอบแผน ยุทธศาสตร์ระยะยาว และ แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๖๔</p> <p>- มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ คกก. บริหารกองทุนฯ ทราบ เป็นประจำทุกไตรมาส</p> <p>- คกก.บริหารกองทุนฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ไว้อย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อย่างครบถ้วนผ่านทาง www2.oae.go.th/FTA</p> <p>- จะได้รับการประเมินภายหลังจาก สิ้นปีงบประมาณ</p>
<p><u>ตัวชี้วัดที่ ๕.๒</u> การบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๑) การจัดทำมีปัจจัยพื้นฐานในการ บริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒) การจัดทำและดำเนินงานตาม</p>	<p>มีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน โดยที่</p> <p>- มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและ คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบและคุณสมบัติของแต่ละ ตำแหน่งงาน</p> <p>- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามความ คาดหวังที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การทำงาน ของหน่วยงานตนเอง โดยการกำหนด เป้าหมายการทำงานจะต้องทำร่วมกับ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง</p> <p>- ความสอดคล้องของแผนฯ ต่อยุทธศาสตร์</p>	<p>- กองทุนฯ มีการกำหนดมาตรฐาน ตำแหน่งและคำบรรยายลักษณะงาน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- มีการประเมินครั้งที่ ๒ แล้วใน เดือน ก.ย. ๖๓</p> <p>- มติ คกก. บริหารกองทุนฯ เมื่อ</p>

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี	การดำเนินงานของทุนหมุนเวียน	วันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ เห็นชอบ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ใน ก.ค. ๖๓
ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/ กระทรวงการคลัง ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ - ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับแผนการเบิกจ่าย ภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๒ - ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๔ - ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๗ - ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปี ๒๕๖๓ กองทุนฯ ไม่มีงบลงทุน - แผนการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๒,๐๘๓,๙๐๐.๐๐ บาท รวมผลการเบิกจ่ายทั้งหมด ในไตรมาส ๑ - ๓ จำนวน ๒๔๗,๑๔๗,๑๗๕.๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๑ ของแผนปี ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	<ul style="list-style-type: none"> - ทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินการจ่ายเงิน และรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมการรับ-จ่าย ทั้งหมด 	<ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินของกองทุนฯ ทุกรายการดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ฐานะทางการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ รวมเป็นเงิน ๙๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๑,๑๓๖,๓๖๔,๒๖๓.๒๘ บาท แยกเป็น เงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๕๙๐,๗๘๐,๕๖๐.๐๐ บาท และเงินจ่ายขาด ๕๔๕,๕๘๓,๗๐๓.๒๘ บาท ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองทุนฯ มีเงินสดจำนวน ๘๖,๒๗๓,๘๕๔.๓๒ บาท โดยในจำนวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่าง ๆ ที่ได้อนุมัติแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน จำนวน ๒๔,๒๒๘,๗๕๓.๖๘ บาท ดังนั้น กองทุนฯ จะมีเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๖๒,๐๔๕,๑๐๐.๖๔ บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวจุฑามาศ สังข์อุดม
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางหทัยา ทับสวัสดิ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม