

โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๑.ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาด AEC

๒.เจ้าของโครงการ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

๓.หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

๑.๑ หน่วยงานหลัก : กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑.๒ หน่วยงานสนับสนุน : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

๔.หลักการและเหตุผล

โคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่งของไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีกับประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามข้อตกลงประเทศไทยมีระยะเวลาการปรับตัวในเรื่องสินค้าโคเนื้อ ๑๕ ปี ภายจะเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การแข่งขันทางการค้าเสรีกับประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ที่เป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อโครายใหญ่ของโลก และมีต้นทุนการผลิตต่อตัวต่ำ ประเทศไทยจึงต้องผลิตเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) เข้ามาแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีทางนวัตกรรมและผลงานวิจัย มาพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีและมีความแตกต่างจากคู่แข่งจากการเปิดการค้าเสรี (FTA) รวมทั้งคุณภาพของสินค้าที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยการแยกไขมันวัว และนำไขมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวต่อไขมันไม่อิ่มตัวลดน้อยลงไปอัดฉีดให้เป็นไขมันแทรกในเนื้อโคขุน ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ ฯ มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์เนื้ออัดไขมันในประเทศอยู่ระดับหนึ่งแล้ว จากการศึกษาตลาดเนื้อโคขุนที่มีไขมันแทรกในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประเทศไทยมีโอกาสที่จะส่งสินค้าเนื้อโคประเภทนี้เข้าสู่ตลาด AEC ที่มีความต้องการมาก ดังนั้น ภาครัฐจึงมีความจำเป็นต้องสนับสนุนในเรื่องเงินทุนในการจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพที่มีตลาด AEC คอยรองรับอยู่แล้ว และเพิ่มความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรให้สามารถแข่งขันรวมทั้งสามารถลดผลกระทบจากการเปิดตลาดภายใต้เขตการค้าเสรี (FTA) และค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ได้ระดับหนึ่ง

๕.วัตถุประสงค์ของโครงการ

๕.๑ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพที่มีไขมันแทรกน้อย ทำให้มีไขมันแทรกเพิ่ม

๕.๒ เพื่อให้จัดทำจำหน่ายเนื้อชิ้นส่วนรองและชิ้นส่วนหลักที่มีไขมันแทรกน้อยได้รวดเร็วขึ้น เป็นการลดภาระเรื่องสต็อกสินค้า

๕.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๕.๔ เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

๕.๕ เพื่อเป็นแนวทางในการนำนวัตกรรมและงานวิจัยของประเทศมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทยในเชิงพาณิชย์

๕.๖ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจทางด้านโคเนื้อและเนื้อโคขุนตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) และการบริหารเครือข่ายโคเนื้อ (Beef Cluster) ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้จากการเปิดการค้าเสรี (FTA)

๖.ขอบเขตโครงการ

ดำเนินการโดยสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีประสบการณ์ในการทำเนื้อฉีดไขมันแทรก โดยการฝึกสอนเทคนิคการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด จังหวัดสกลนครและสหกรณ์หนองสูง สาขาปศุสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร และหรือสหกรณ์โคเนื้อ อื่นๆที่มีการผลิตเนื้อโคขุนที่อยู่ในมาตรฐานการผลิตเดียวกัน โดยมีเป้าหมายการนำเนื้อชิ้นส่วนหลักและชิ้นส่วนรอง มาผลิตเนื้อโคฉีดไขมันแทรกปีละ ๒๔ ตัน

๗.วิธีการดำเนินงาน

๗.๑ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ได้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(๑) จัดซื้อเครื่องฉีดไขมันแทรก อุปกรณ์แยกกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว ห้องแช่แข็งเร็ว (Blast Freezer) ห้องแช่แข็ง (Freezer Room) และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิต

(๒) ดำเนินการผลิตการแยกกรดไขมันอิ่มตัวออกจากไขมันโคและทำการอัดฉีดไขมันไม่อิ่มตัวลงไป เนื้อโค เพื่อให้เกิดลายไขมันแทรกในเนื้อโค ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ฯได้เป็นผู้ผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรกให้กับบริษัท ญี่ปุ่นอยู่แล้ว

(๓) ยื่นเสนออนุญาตรับเลขสารบบอาหาร (เลขอย.) ต่อคณะกรรมการอาหารและยา ๒ ส่วน ได้แก่

- ส่วนของสถานที่ประกอบการ
- ส่วนของผลิตภัณฑ์

(๔) เชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์โคเนื้ออื่นๆที่ผลิตโคขุนในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อจัดซื้อเนื้อโค ชิ้นส่วนรองต่างๆ ที่มีไขมันแทรกน้อยมาดำเนินการเพิ่มมูลค่าเพิ่มโดยการฉีดไขมันเพื่อจำหน่าย

(๕) จัดวางจำหน่ายเนื้อฉีดไขมันแทรกในร้านขายเนื้อ (Butcher Shop) ของสหกรณ์ฯเองและจัดส่งให้กับห้าง model trade supermarket และร้านอาหารปิ้งย่างที่จำเป็นต้องใช้เนื้อที่มีลายไขมันแทรก

(๖) มีโครงการร่วมกับการเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด และสหกรณ์หนองสูง สาขาปศุสัตว์ ดำเนินการร่วมกันผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรกส่งออกตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในนามบริษัท ไทยพรีเมียม ปีฟ จำกัด

๗.๒ ศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจัดการอบรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด โดยอบรมเรื่องวิธีการแยก กรดไขมันอิ่มตัวกับไขมันไม่อิ่มตัวออกจากกัน และพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตไขมันแยกส่วนที่จะฉีดเข้าไปในเนื้อเพื่อให้ไขมันคงอยู่ในเนื้อนานขึ้นในระหว่างการปรุงสุก

๗.๓ ภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต โดยประมวลเทคนิคความรู้ (Knowhow) ของประเทศญี่ปุ่น มาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

๘.ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี

๙.ระยะเวลาโครงการ เป็นระยะเวลา ๖ ปี และระยะเวลาเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำเอกสารเพื่อปิดโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์อีก ๖ เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาคืนเงินงวดสุดท้าย

๑๐.งบประมาณรวม

โอนเงินเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นเงินจ่ายขาดจำนวน ๓๓๕,๑๐๐ บาท เงินยืมจำนวน ๑๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท) โดยกองทุนฯ สนับสนุนเงิน ดังนี้

๑.กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๑๑,๕๐๕,๑๐๐ บาท

๑.๑ เงินจ่ายขาด ๓๓๕,๑๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยให้ใช้จ่ายได้จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

๑.๒ เงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๑๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท

๑) ค่าก่อสร้าง ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒) ค่าครุภัณฑ์ ๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท

๒.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๖๐,๐๐๐ บาท

เงินจ่ายขาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ

ของศูนย์ประเมินผล ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๑๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็นงบถัวจ่าย ประกอบด้วย

๑๐.๑ งบประมาณก่อสร้าง ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑) หมวดค่าก่อสร้าง

(๑) ห้องปฏิบัติการแยกกรดไขมันและปฏิบัติการแยกกรดไขมัน

พร้อมเครื่องเย้น จำนวน ๑ ห้อง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ห้องปฏิบัติการตัดแต่งเนื้อก่อนฉีดไขมันและหลังฉีดไขมัน

พร้อมเครื่องเย้น จำนวน ๑ ห้อง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) ห้องแช่แข็งเร็ว (Blast Freezer Room) จำนวน ๑ ห้อง

อุณหภูมิ -๓๕°C ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) ห้องแช่แข็ง (Freezer Room) จำนวน ๑ ห้อง

อุณหภูมิ -๒๕ °C ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) ห้องปฏิบัติการเก็บเนื้อรอดฉีดพร้อมเครื่องเย้น จำนวน ๑ ห้อง

๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ดังรายละเอียดที่แนบมา

๑๐.๒ งบประมาณครุภัณฑ์ ๔,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกอบด้วย

๒) หมวดครุภัณฑ์

(๑) ถังเตรียมน้ำ จำนวน ๒ ถัง ๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) เครื่องบดไขมัน จำนวน ๑ เครื่อง ๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) อุปกรณ์เจียวไขมัน จำนวน ๒ ชุด ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) ถังใส่น้ำมันที่เจียวแล้ว จำนวน ๒ ถัง ๘๐,๐๐๐ บาท

(๕) ถังแยกกรดไขมันพร้อมอุปกรณ์		๕๐๐,๐๐๐	บาท
(๖) ถังใส่ไขมันไม่อิ่มตัว	จำนวน ๑ ถัง	๕๐,๐๐๐	บาท
(๗) ถังใส่ไขมันอิ่มตัว	จำนวน ๑ ถัง	๕๐,๐๐๐	บาท
(๘) ถังผสมไขมัน	จำนวน ๑ ถัง	๑๐๐,๐๐๐	บาท
(๙) อุปกรณ์ผสมไขมัน	จำนวน ๑ ชุด	๓๐,๐๐๐	บาท
(๑๐) เครื่องฉีดไขมัน	จำนวน ๒ เครื่อง	๑,๖๐๐,๐๐๐	บาท
(๑๑) โต้ะปฏิบัติการฉีดไขมัน	จำนวน ๒ ตัว	๕๐,๐๐๐	บาท
(๑๒) ตะกร้าใส่เนื้อที่ฉีดแล้ว	จำนวน ๑๒ ใบ	๑๐,๐๐๐	บาท
(๑๓) รถเข็นเนื้อเข้าห้องเย็น	จำนวน ๒ คัน	๒๐,๐๐๐	บาท
(๑๔) ชั้นสแตนเลสสำหรับวางเนื้อในห้อง Blast Room	จำนวน ๑ ชุด	๒๐๐,๐๐๐	บาท
(๑๕) ปัมลมสำหรับทำความสะอาดเครื่องและหัวฉีด	จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	บาท
(๑๖) เครื่องฉีดน้ำแรงสูงสำหรับทำความสะอาด	จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	บาท
(๑๗) อุปกรณ์มีดตัดเนื้อ	จำนวน ๑ ชุด	๒๐,๐๐๐	บาท
(๑๘) เครื่องเลื่อยสายพานตัดเนื้อ	จำนวน ๒ เครื่อง	๖๐๐,๐๐๐	บาท
(๑๙) เครื่องบรรจุสุญญากาศ	จำนวน ๑ เครื่อง	๗๕๐,๐๐๐	บาท
(๒๐) ราง Conveyor ส่งของ	จำนวน ๑ ชุด	๔๐,๐๐๐	บาท
(๒๑) พาเลสวางเนื้อฉีดในห้องเย็น	จำนวน ๕ อัน	๒๐,๐๐๐	บาท
(๒๒) เครื่องยกไขมันเท	จำนวน ๑ เครื่อง	๖๐,๐๐๐	บาท

หมายเหตุ ขอเป็นงบถัวจ่าย

๑๑.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ การผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณ์ฯมีตลาดจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องมั่นคง และได้ราคาสูงขึ้นจากการทำตลาดของสหกรณ์

๑๑.๒ สมาชิกสหกรณ์มีความมั่นใจในอาชีพการเลี้ยงโคขุนและให้ความร่วมมือทำธุรกิจกับสหกรณ์มากขึ้น

๑๑.๓ ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการผลิตเนื้อโคขุนที่มีไขมันแทรกของสหกรณ์ฯ และมีความปลอดภัยจากการแยกกรดไขมันอิ่มตัวออกจากเนื้อโคขุน

๑๑.๔ สามารถส่งออกเนื้อโคขุนคุณภาพที่มีไขมันแทรกตามความต้องการของตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๑๒.ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑๒.๑ สหกรณ์ฯ จำหน่ายเนื้อโคขุนได้มูลค่าเพิ่มขึ้นจากราคาเดิมปกติร้อยละ ๑๐ ได้มูลค่าเพิ่มจากน้ำหนักเนื้อที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑ ถึง ๓ และมีใบสั่งซื้อที่แน่นอนจากลูกค้า

๑๒.๒ สหกรณ์ฯ ลดปัญหาเนื้อค้างสต็อกในห้องเย็น เดือนละ ๒ ตัน ทำให้การหมุนเวียนใช้ห้องเย็นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

๑๒.๓ สหกรณ์ฯ มีตลาดเพิ่มจากการส่งออกเนื้อฉีดไขมันแทรกในตลาด AEC

๑๒.๔ เกษตรกรทุกเครือข่ายมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินปันผลตามจำนวนหุ้นของสมาชิกที่ถืออยู่และจากเงินเฉลี่ยคืนตามจำนวนโคที่ทำธุรกิจกับสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ มูลค่าหุ้นสมาชิก ๑๒.๕ มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในเชิงรูปธรรม และเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นที่ยอมรับและเข้าใจในเรื่องนวัตกรรม

๑๒.๖ มีการสร้างเครือข่ายต้นน้ำ (เลี้ยงโคผลិតลูก) เกษตรกรเครือข่ายกลางน้ำ (เลี้ยงโคก่อนขุน) และเกษตรกรเครือข่ายปลายน้ำ (เลี้ยงโคขุน) มีการหมุนเวียนเชื่อมโยงทำให้เครือข่ายการเลี้ยงโคเนื้อมีความแข็งแรงของระบบเครือข่ายมากขึ้น

๑๓.แผนการชำระคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ย

กำหนดการชำระคืน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องส่งชำระเงินคืนกองทุนฯ จำนวน ๑๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ในระยะเวลา ๖ ปี โดยมีเงื่อนไขปลอดการชำระคืนเงินต้น ๑ ปี โดยจะเริ่มชำระคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยเมื่อสิ้นปีที่ ๒ ถึงปีที่ ๖ รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

สิ้นปีที่	จำนวนเงินที่ชำระ	จำนวนเงินชำระสะสม
๑	ปลอดการชำระคืน	-
๒	๒,๒๓๔,๐๐๐	๒,๒๓๔,๐๐๐
๓	๒,๒๓๔,๐๐๐	๔,๔๖๘,๐๐๐
๔	๒,๒๓๔,๐๐๐	๖,๗๐๒,๐๐๐
๕	๒,๒๓๔,๐๐๐	๘,๙๓๖,๐๐๐
๖	๒,๒๓๔,๐๐๐	๑๑,๑๗๐,๐๐๐

๑๔.การเบิกจ่าย- ชำระคืนเงิน

โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาด AEC	แผน		ผล			
	วัน/เดือน/ปี ครบกำหนด	จำนวนเงิน (บาท)	วัน/เดือน/ปี ส่งคืน	จำนวนเงิน		
				ต้น	ดอกเบี้ย	รวม
ยอดเงินจ่ายขาด ๓๓๕,๑๐๐ บาท	๑๕ ส.ค. ๕๗ - ๑๔ ส.ค. ๕๘	ปลอดการชำระคืน				
ยอดเงินจ่ายให้ยืม ๑๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท	๑๕ ส.ค. ๕๘ - ๑๔ ส.ค. ๕๙	๒,๒๓๔,๐๐๐	๑๐/๘/๑๙๕๙	๒,๒๓๔,๐๐๐	๕๒,๘๕๑.๓๕	๒,๒๘๖,๘๕๑.๓๕

ศูนย์ประเมิน ๑๖๐,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๕๙- ๑๔ ส.ค.๖๐	๒,๒๓๔,๐๐๐	๑๐ ส.ค.๖๐	๒,๒๓๔,๐๐๐	๑๔,๖๓๕.๐๘	๒,๒๔๘,๖๓๕.๐๘
รวม ๑๑,๖๖๕,๑๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๐- ๑๔ ส.ค.๖๑	๒,๒๓๔,๐๐๐	๘ ส.ค. ๖๑	๒,๒๓๔,๐๐๐	๑๐,๓๖๑.๒๔	๒,๒๔๔,๗๑๓.๒๒
	๑๕ ส.ค. ๖๑- ๑๔ ส.ค.๖๒	๒,๒๓๔,๐๐๐				
	๑๕ ส.ค. ๖๒- ๑๔ ส.ค.๖๓	๒,๒๓๔,๐๐๐				
รวม		๑๑,๑๗๐,๐๐๐				

๑๕.การอนุมัติโครงการ

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ (มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕)
 มีมติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ๑.เอกสารทางวิชาการที่มีการรับรองว่าวิธีการฉีดไขมันแทรกในชั้นเนื้อโค มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ๒.ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนโคของสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ที่มีอยู่และสามารถผลิตเป็นโคขุนได้ต่อปี ตลอดจนปริมาณการผลิตและการจำหน่ายเนื้อโคของสหกรณ์ต่อเดือน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเพียงพอและต่อเนื่องของจำนวนโคขุนที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพด้วยวิธีการฉีดไขมันแทรก ๓.เนื่องจากโครงการมีเป้าหมายการผลิตเพียง ๒๔ ตัน/ปี ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยค่อนข้างสูง จึงมีผลให้โครงการอาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้นควรพิจารณาเพิ่มเป้าหมายการผลิตให้มากขึ้น หรือลดค่าใช้จ่ายบางประการลงเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ำลงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และ ๔.มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ว่าสามารถตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เกี่ยวกับความปลอดภัยของเนื้อโคที่ผ่านการฉีดไขมันแทรกได้หรือไม่ (รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขโครงการปรากฏตามเอกสารแนบหน้า ๓.๓-๗)

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ (มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖)
 มีมติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ปรับปรุงรายละเอียดโครงการในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ๑.ระบุในฉลากเวลาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการว่า “เนื้อวัวปรุงแต่ง” เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของผู้บริโภค ๒.กำหนดราคาจำหน่ายให้เหมาะสม เนื่องจากไม่ใช่เนื้อวัวเลี้ยงที่มีไขมันแทรกตามธรรมชาติ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูงแต่เป็นเนื้อวัวปรุงแต่งที่มีต้นทุนการผลิตถูกกว่า เพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค ๓.ส่งขึ้นเนื้อฉีดไขมันแทรกให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบเพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาอีกครั้ง ในการประชุมครั้งต่อไป (รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขโครงการปรากฏตามเอกสารแนบหน้า ๓.๓-๙)

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖)
 มีมติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงการแล้วในประเด็น ดังนี้ ๑.ปรับแก้ตัวเลขเป้าหมายการผลิตในประมาณการรายรับ-รายจ่ายให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตที่โครงการดำเนินการได้จริง ๒.หากเนื้อฉีดไขมันแทรกของโครงการมีส่วนผสมของ Pig hide ขอให้ระบุบนฉลากของผลิตภัณฑ์ เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อด้วย และ ๓.เพิ่มเติมรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ว่า สารที่นำมาฉีดเป็นไปตามที่คณะกรรมการอาหารและยา กำหนดหรือไม่ (รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขโครงการปรากฏตามเอกสารแนบหน้า ๓.๓-๑๐)

ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗) มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำโครงการดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พิจารณานอุมัติเงินกองทุนฯ จำนวน ๑๑,๖๖๕,๑๐๐ บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาดจำนวน ๔๙๕,๑๐๐ บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจำนวน ๑๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท กำหนดชำระคืนภายในเวลา ๖ ปี โดยปลอดการชำระคืนเงินต้น ๑ ปี เริ่มชำระคืนตั้งแต่ปีที่ ๒ – ปีที่ ๖ เป็นเวลา ๕ งวด งวดละ ๒,๒๓๔,๐๐๐ บาท

ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ (มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗) มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบโครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระยะเวลาโครงการ ๖ ปี ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ๖ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองทุนฯ สนับสนุนเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๑,๖๖๕,๑๐๐ บาท แบ่งเป็น เงินจ่ายขาดจำนวน ๔๙๕,๑๐๐ บาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จำนวน ๑๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท

๑๖.ผลการติดตาม

ผลการดำเนินงาน(ณ มีนาคม ๒๕๕๘) โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ดังนี้

ด้านดำเนินการก่อสร้าง

๑) ห้องปฏิบัติการตัดแต่งเนื้อก่อนฉีกไขมันและหลังฉีกไขมัน พร้อมเครื่องทำความเย็น จำนวน ๑ ห้อง ดำเนินการเสร็จตามแผน

๒) ห้องแช่แข็ง(Freezer Room) จำนวน ๑ ห้อง อุณหภูมิ -๒๕ องศาเซลเซียส ดำเนินการเสร็จตามแผน

๓) ห้องปฏิบัติการเก็บเนื้อรอฉีดพร้อมเครื่องเย็น จำนวน ๑ ห้อง ดำเนินการเสร็จตามแผน

๔) ห้องแช่แข็งเร็ว (Blast Freezer Room) จำนวน ๑ ห้อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๐%

๕) ห้องปฏิบัติการแยกกรดไขมันและปฏิบัติการแยกกรดไขมันพร้อมเครื่องเย็น จำนวน ๑ ห้อง อยู่ระหว่างเตรียมอุปกรณ์ลงห้องปฏิบัติการฯ

ด้านการผลิต

สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการผลิตและวางจำหน่ายเนื้อฉีกไขมันแทรกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ Butcher shop ของสหกรณ์ฯ จำนวน ๑,๓๐๐ ก.ก. ห้างสรรพสินค้า ๒๐๐ ก.ก. ร้านขายปิ้งย่าง ๔๐๐ ก.ก.

ด้านครุภัณฑ์

ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ตามแผนงานโครงการที่วางไว้

ผลการดำเนินงาน(ณ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ดังนี้

ด้านงบประมาณ (ตั้งแต่เริ่มโครงการ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

ได้รับทั้งหมด จำนวน ๑๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท การดำเนินงานใช้งบประมาณไปแล้วจำนวน ๙,๗๐๔,๑๙๐.๙๐ บาท (เงินกองทุนฯ) คงเหลือ ๑,๔๖๕,๘๐๙.๑๐ บาท

ขณะนี้หยุดผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรก เนื่องจากอยู่ระหว่างยื่นเรื่องขอ อย. และมาตรฐานโรงงานผลิต และอยู่ระหว่างดำเนินการขอ อย. ผลิตภัณฑ์

สหกรณ์หยุดทำการผลิตเนื้อฉีดไขมันแทรกตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากสถานที่ผลิตยังไม่ผ่านมาตรฐาน อย. ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงสถานที่ผลิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และคาดว่าจะดำเนินการได้หลังจากก่อสร้างห้องผลิตเสร็จ

๑๗.รายชื่อผู้ติดต่อโครงการ

๑. นายสิทธิพร บุรณัฐ ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด สำนักงานสหกรณ์โคเนื้อฯ

โทร ๐๘๑-๖๑๗-๐๔๖๒

๒.