
 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปลูกมะพร้าวพนัธ์ุดีทดแทนสวนเก่า 

เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA 
 
 
 
 

โดย 
 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2555 
 
 
 

เสนอ 
 

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบ                   
  จากการเปิดเสรีการคา้ AFTA 

 
2. หลกัการและเหตุผล 
  มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัพืชหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยูข่องคนไทย
เน่ืองจากเป็นปัจจยัส าคญัในการประกอบอาหาร เพื่อบริโภคหลากหลายชนิด ซ่ึงในปัจจุบนัมะพร้าวมีความส าคญัใน
ภาคอุตสาหกรรม มีการส่งออกในหลากหลายผลิตภณัฑ ์ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ปี 2553 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูก
มะพร้าว 1.45 ลา้นไร่ แต่ในปัจจุบนัปี 2555 มีพื้นท่ีปลูกมะพร้าว 1.33 ลา้นไร่ เกษตรกร 332,000 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 
1.101 ลา้นตนั ผลผลิตมะพร้าวเฉล่ีย 750 กก.ต่อไร่ ผลผลิตมะพร้าวลดลงอยา่งต่อเน่ืองทั้งน้ี เน่ืองจากพื้นท่ีกวา่ร้อยละ 50       
มีสภาพเป็นสวนเก่า ตน้มีอายุมาก แมลงศตัรูมะพร้าวระบาด เช่น แมลงด าหนาม หนอนหวัด า เป็นตน้ ขาดการบ ารุงรักษา 
ท าใหไ้ดผ้ลผลิตต่อไร่ต ่า และท าใหผ้ลผลิตมะพร้าวของประเทศลดนอ้ยลงต่อไปอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งคุณภาพมะพร้าวของ
ประเทศไทยมีคุณภาพดีในดา้นเปอร์เซ็นตข์องไขมนักะทิในมะพร้าว 
  ประเทศไทยไดมี้การเปิดตลาดน าเขา้มะพร้าวผล เน้ือมะพร้าวฝอย และน ้ามนัมะพร้าว ภายใตก้รอบ
การคา้เสรี AFTA ใหมี้การน าเขา้มะพร้าวผล เน้ือมะพร้าวฝอย และน ้ามนัมะพร้าว ไม่จ ากดัปริมาณดว้ยอตัราภาษี 0 % 
ยกเวน้เน้ือมะพร้าวแหง้อตัราภาษี   5 % ซ่ึงเกษตรกรไทยจะไดรั้บผลกระทบโดยตรงกบัการเปิดตลาดน าเขา้มะพร้าวใน
อาเซียน หากไม่เร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหา อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูบ้ริโภค และอุตสาหกรรมมะพร้าวท่ีมีการ
ส่งออกต่างประเทศ ซ่ึงไทยเป็นผูผ้ลิต และส่งออกกะทิส าเร็จรูปอนัดบั 1 และมีคุณภาพดีท่ีสุดของโลก โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 80 รองลงมาคือ   ประเทศอินโดนีเชีย และประเทศศรีลงักา  

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงไดจ้ดัท าโครงการเพิ่มศกัยภาพการปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า 
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการคา้ AFTA โดยปลูกตน้มะพร้าวพนัธุ์ดีในระหวา่งแถวตน้มะพร้าวเก่า และดูแล
รักษาตน้มะพร้าวพนัธุ์ดีจนกระทัง่อาย ุ4 ปี เม่ือไดผ้ลผลิต จึงตดัโค่นตน้มะพร้าวเก่า เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยใชห้ลกั
การบูรณาการหน่วยงาน โดยกรมวิชาการเกษตรจะจดัอบรมเจา้หนา้ท่ี และผลิตตน้พนัธุ์มะพร้าวพนัธุ์ดี กรมส่งเสริม
การเกษตรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร และส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรติดตาม และประเมินผลโครงการบริหาร
จดัการมะพร้าวใหไ้ดผ้ลผลิตเพียงพอกบัความตอ้งการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  
 
3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยการส่งเสริมปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อการ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดตน้ทุนการผลิต  
 
4. เป้าหมาย 
  ส่งเสริมปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า อายมุากกวา่ 40 ปีขึ้นไป หรือตน้ท่ีถูกท าลายจากศตัรู
มะพร้าว ในพื้นท่ี 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระยะเวลา 6 ปี              
รวมเกษตรกร 5,000 รายพื้นท่ี 25,000 ไร่  
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5. กจิกรรมและการด าเนินงาน 
  1) กจิกรรมจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมะพร้าว  
ด าเนินการจดัอบรมในเร่ืองการปลูก การดูแลรักษา การเพิ่มผลผลิต และการป้องกนัก าจดัศตัรูมะพร้าว จ านวน 50 ราย 
แบ่งเป็น 4 วนั ดงัน้ี   
 วนัท่ี 1 และวนัท่ี 2  อบรมเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว รายละเอียดหลกัสูตรประกอบดว้ย 
   - สถานการณ์การผลิต และการตลาดของโลก 
  - การปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนในสวนมะพร้าวเส่ือมโทรม 
   - การปฏิบติัดูแลรักษามะพร้าว 
   - การปลูกพืชร่วมในสวนมะพร้าว  
 วนัท่ี 3 และวนัท่ี 4 อบรมเร่ืองการป้องกนัและก าจดัศตัรูมะพร้าว โดยมีรายละเอียดหลกัสูตร ดงัน้ี 
   - ศตัรูมะพร้าว และการป้องกนัก าจดั 
   - การผลิตขยายพ่อพนัธุ์ แม่พนัธุ์ ศตัรูธรรมชาติมะพร้าว 
   - การดูแลรักษาสวนมะพร้าวหลงัพบการระบาดจากศตัรูมะพร้าว   
  2) กจิกรรมประชาสัมพนัธ์ / รับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการฯ 
  การประชาสัมพนัธ์และรับสมคัรเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการในพื้นท่ี 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ประจวบคีรีขนัธ์ 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  ท่ีมีพื้นท่ีปลูกมะพร้าวอายมุากกวา่ 40 ปีขึ้นไป หรือตน้ท่ีถูกท าลายจากศตัรู
มะพร้าว โดยส านกังานเกษตรจงัหวดั/อ าเภอ ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ ในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ วิทยชุุมชน หอกระจายข่าว    
ปิดประกาศตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ส านกังานเกษตรจงัหวดั/อ าเภอ ท่ีวา่การอ าเภอ ฯลฯ เพื่อใหเ้กษตรกรผูส้นใจไดท้ราบ 
จดัประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการให้เกษตรกรตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ และรับสมคัรเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ 
เป้าหมาย ปีละ 1,000 ราย พื้นท่ี 5,000 ไร่ จ านวน 5 ปี รวม 5,000 ราย พื้นท่ี 25,000 ไร่  
  3) การฝึกอบรม/ ดูงานเกษตรกร หลักสูตร“การปลูกมะพร้าวพนัธ์ุดีทดแทนสวนเก่า”   
ใน 4 จงัหวดั เป้าหมาย ปีละ 1,000 ราย จ านวน 5 ปี รวม 5,000 ราย   
  4) กจิกรรมแปลงส่งเสริมปลูกมะพร้าวพนัธ์ุดีทดแทนสวนเก่า 

  จดัท าแปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า โดยสนบัสนุนปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่  
ตน้พนัธุ์มะพร้าว ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยเชิงเด่ียว และค่าขนส่ง ให้แก่เกษตรกรร่วมโครงการ เป้าหมาย ปีละ 1,000 ราย           
รายๆละ 5 ไร่ รวม 5,000 ไร่  ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2557 – 2561 รวม 5 ปี จ านวน 5,000 ราย พื้นท่ี 25,000 ไร่ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 
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    (1) เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรคดัเลือกเกษตรกรตามคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
    (1.1) เกษตรกรมีสวนมะพร้าวอยูใ่นจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี          
             และจงัหวดันครศรีธรรมราช และเป็นเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรกบั      
             กรมส่งเสริมการเกษตร 

  (1.2) สวนมะพร้าวมีอายไุม่นอ้ยกวา่40ปีโดยพิจารณาสวนมะพร้าวพนัธุ์ท่ีใหผ้ลผลิตต ่า  
  (1.3) สวนมะพร้าวท่ีถูกท าลายโดยศตัรูมะพร้าว 
  (1.4) พื้นท่ีปลูกมะพร้าวอยูใ่นเขตท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกมะพร้าว 
  (1.5) เป็นพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ หรือสิทธิท าประโยชน์ในท่ีดิน 

    (1.6) โครงการใหก้ารสนบัสนุนเกษตรกรรายละไม่เกิน 5 ไร่ 
    (1.7) เขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจ  

  (1.8) เขา้รับการอบรม/ดูงาน และยนิดีปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี 
   (2) เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรร่วมกบัเกษตรกรในโครงการฯ จดัท าแผนด าเนินงาน 
แปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า 
   (3) สนบัสนุนปัจจยัการผลิต จงัหวดั/อ าเภอด าเนินการจดัซ้ือจดัหาปัจจยัการผลิตไดแ้ก่ ปุ๋ ย 
สนบัสนุนเกษตรกรตามช่วงเวลาการผลิตในแผนด าเนินงานแปลงส่งเสริมปลูกมะพร้าว  
   (4) กรมวิชาการเกษตรจดัส่งตน้มะพร้าวพนัธุ์ดีท่ีผลิตโดยกรมวิชาการเกษตร และจดัส่งตน้
มะพร้าวพนัธุ์ดี ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ 
   (5) เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการด าเนินการปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมการเกษตรตามแผนการด าเนินงานแปลงส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า 

 
  5) การบริหารจัดการโครงการ 

(1) ติดตามนิเทศงานจงัหวดั/อ าเภอ ส่วนกลางติดตามนิเทศงานโครงการระดบัจงัหวดั อ าเภอ      
(2) ติดตามใหค้ าแนะน าเกษตรกร     จงัหวดั/อ าเภอติดตามใหค้ าแนะน าเกษตรกรร่วมโครงการ           

ในเร่ือง การเตรียมพื้นท่ีปลูก การปลูก และการดูแลรักษาสวนมะพร้าวของเกษตรกร 
(3) ติดตามประเมินผลโครงการ  โดยส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี ( ปี 2557 – 2562 ) 
    (รายละเอียดแผนการปฏิบติังาน ตามแบบ 1) 
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7. งบประมาณโครงการ 6 ปี รวม 105,664,000 บาท  
งบประมาณสนบัสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

การแข่งขนัของประเทศ เป็นเงินจ่ายขาด ปี 2557-2561 เป็นการส่งเสริมการปลูกมะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า  
รวม 5 ปี เป็นเงิน 104,004,000 บาท และปี 2562 เป็นการติดตามใหค้ าแนะน า สรุปรายงาน เป็นเงิน 1,660,000 บาท     
รวมงบประมาณ 6 ปี เป็นเงิน 105,664,000 บาท (รายละเอียดงบประมาณ ตามแบบ 2) 

 
8. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  1) กรมส่งเสริมการเกษตร  
  2) กรมวชิาการเกษตร  
  3) ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  
 
9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) เกษตรกร จ านวน 5,000 ราย น าความรู้ท่ีไดรั้บไปปลูกและดูแลรักษามะพร้าวพนัธุ์ดีทดแทนสวนเก่า 
รวมพื้นท่ี 25,000 ไร่ สามารถใหผ้ลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 หลงัจากปลูก 7 ปี  
  2) เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
 
10. ตัวชี้วัดโครงการ  
  1) เกษตรกรจะมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 750 กก./ไร่ เป็น 1,000 กก./ไร่ หลงัจากปลูกแลว้ 7 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมายการด าเนินงาน 
โครงการเพิม่ศักยภาพการปลูกมะพร้าวพนัธ์ุดีทดแทนสวนเก่า 

เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA 
 
 

 
ท่ี 

 
จังหวัด 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 รวม 5  ปี  

ราย ไร่ ราย ไร่ ราย ไร่ ราย ไร่ ราย ไร่ ราย ไร่ 
1. 
2. 
3. 
4. 

ประจวบคีรีขนัธ์ 
ชุมพร 
สุราษฏร์ธานี 
นครศรีธรรมราช 

400 
200 
200 
200 

2,000 
1,000 
1,000 
1,000 

400 
200 
200 
200 

2,000 
1,000 
1,000 
1,000 

400 
200 
200 
200 

2,000 
1,000 
1,000 
1,000 

400 
200 
200 
200 

2,000 
1,000 
1,000 
1,000 

400 
200 
200 
200 

2,000 
1,000 
1,000 
1,000 

2,000 
1,000 
1,000 
1,000 

10,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 รวม 1,000 5,000 1,000 5,000 1,000 5,000 1,000 5,000 1,000 5,000 5,000 25,000 

 
หมายเหตุ : เป้าหมายการด าเนินงานโครงการรายจงัหวดัพิจารณาเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


