

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๕ ชั้น ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---------------|
| ๑. นายอำนาจ ปะติเส
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสมปอง อินทร์ทอง
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรรมการ |
| ๓. นางภาวนา สิงหเสมานนท์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวธนา หิรัศม์ดีสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม | กรรมการ |
| ๕. นางสาวลดาวัลย์ คำภา
รองเลขาธิการ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิพงษ์
นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ
แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ | กรรมการ |
| ๗. นางจุลมนี ไพฑูรย์เจริญลาภ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว
แทนอธิบดีกรมการข้าว | กรรมการ |
| ๘. นายกมล ริมศิริ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์
แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ | กรรมการ |
| ๙. นางพิสมัย จันทรมัญจนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบวิจัย
แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร | กรรมการ |
| ๑๐. นายเสนอ ชูจันทร์
รองอธิบดี
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ | กรรมการ |

๑๑. นายไพรัช หวังดี รองอธิบดี แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
๑๒. นางสาวชिरาภรณ์ ไกรอ่ำ เศรษฐกรชำนาญการ แทนอธิบดีกรมประมง	กรรมการ
๑๓. นายวิจิตร ชูวา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ แทนอธิบดีกรมหม่อนไหม	กรรมการ
๑๔. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	กรรมการ
๑๕. นายสมยศ ภิญโญคำ รองเลขาธิการ แทนเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	กรรมการ
๑๖. นายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กรรมการ
๑๗. นายเลิศศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	กรรมการและเลขานุการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. อธิบดีกรมบัญชีกลาง	ติดราชการ
๒. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	ติดราชการ
๓. ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	ติดราชการ
๔. นายกสมาคมปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช	ติดราชการ
๕. นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	ติดราชการ
๖. นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย	ติดราชการ
๗. นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล	ติดภารกิจ
๘. ศ.ดร.จรัญ จันทลักษณ์	ติดภารกิจ
๙. รศ.ดร.นภาพรณ นพรัตน์นราภรณ์	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพจมาลย์ ลีละยูวะ	สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. นางสาวจุฑารัตน์ เคนจอหอ	สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. นางศิวภา ศรีพรหมมณี	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๔. นายเกียรติศักดิ์ กล้าเอม	กรมปศุสัตว์
๕. นางสาวจิตรา โผดโผน	กรมส่งเสริมการเกษตร
๖. นางสาวรัตดาวรรณ ชินปะ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๗. นายพัสนธิ วสีวีร์	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๘. นางพรทิพย์ สกุลวัฒน์	กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๐. นางสาวภัทราภรณ์ สุวรรณรัตน์	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๑. นายสุวิทย์ เลื่องยศล้อมชากุล	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๒. นายชัชวาล บุญญานวัตร	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๓. รศ.อุทัย คั่นโ	ชุมนุมการปศุสัตว์ภาคตะวันออก
๑๔. นายเสน่ห์ นัยเนตร	ชุมนุมการปศุสัตว์ภาคตะวันออก
๑๕. นายนนทะชัย โนนพุดชา	ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก
๑๖. นางสาวธารทิพย์ ศรีสันติสุข	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๑๗. นางจันทร์ธิดา มีเดช	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๘. นายเอกราช ตรีเทพ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๙. นายรัฐดิวัฒน์ เอี่ยมวัชรินทร์	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๐. นางสาวสุรัสวดี ดำริการเลิศ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๑. นายรส สุสัทธการ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๒. นางสาวมาตี อโศกธรรมรังสี	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๓. นางสาวจุฑามาศ สังข์อุดม	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๔. นายธนวัฒน์ อุดมสิน	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๕. นายตรงค ติระดำรงกุล	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๖. นายเอกพัฒน์ วิรัตน์พงษ์	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๗. นางสาวสุจิตรา สารพล	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมจำนวน ๑๗ หน้า จัดส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๓.๑ โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยابให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) รายงานว่าโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยابให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ได้เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

พิจารณา ๓ ครั้ง ซึ่งชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก จำกัด ได้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามมติที่ประชุม
อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ แล้ว โดยปรับลดงบประมาณจากเดิม ๘,๓๒๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๔,๑๕๒,๕๐๐ บาท
มีหนังสือยืนยันการส่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีว่ามีน้ำเพียงพอต่อการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑
ในพื้นที่โครงการ และได้จัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย ของโครงการนำร่องการเลี้ยงโคนมในระบบชีวภาพ (วัวหลุม)
และโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
ชุมนุมสหกรณ์ฯ ว่ามีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และการส่งชำระหนี้ของทั้งสองโครงการ สรุปสาระสำคัญของ
โครงการ ดังนี้

หลักการและเหตุผล

ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ จำกัด หรือปัจจุบันใช้ชื่อว่าชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก
จำกัด ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ให้ดำเนินโครงการนำร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) เมื่อวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔ งบประมาณจำนวน ๖,๓๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจำนวน ๖,๐๖๐,๐๐๐ บาท
และเงินจ่ายขาดจำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท ไปดำเนินการรับโคนมทดแทนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๕ เดือน จากสมาชิกสหกรณ์
โคนมต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด มาเลี้ยงในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) จนโคนม
ดังกล่าวตั้งท้อง ๖ เดือนแล้วจึงส่งคืนให้กับสมาชิก โดยคิดอัตราค่าเลี้ยงเดือนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อตัว อย่างไรก็ตาม
โครงการดังกล่าวได้ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโคนมทดแทนตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน
แหล่งอาหารหยาบในพื้นที่ ได้แก่ เปลือกสับประรด ฟาง หญ้าสดและอาหารหมักต่างๆ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อในพื้นที่มีการขยายฝูงโคเพิ่มมากขึ้น ทำให้อาหารหยาบในพื้นที่ที่มีไม่
เพียงพอต่อความต้องการ และมีราคาที่สูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเลี้ยงโคนมของโครงการ ทำให้ชุมนุม
สหกรณ์ฯ ต้องปรับอัตราค่าเลี้ยงโคนมทดแทนจากสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท/ตัว/เดือน เป็น ๑,๒๕๐
บาท/ตัว/เดือน ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนค่าเลี้ยงโคเพิ่มขึ้น ๒๕๐ บาท/ตัว/เดือน ดังนั้น ชุมนุมสหกรณ์ฯ จึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบด้วยการปลูกหญ้าพันธุ์เนเปียร์ ปากช่อง ๑ ซึ่งเป็นหญ้าที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง เหมาะกับพื้นที่ปลูก สำหรับใช้เลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) และจากจำนวนประชากร
โคนมของสหกรณ์สมาชิกในเครือข่ายที่มีจำนวนรวมทั้งหมด ๓๔,๖๗๒ ตัว ในปัจจุบัน หากคำนวณปริมาณการกิน
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ เฉลี่ยตัวละ ๒๐ กิโลกรัมต่อวัน ก็จะต้องใช้หญ้าต่อวันจำนวนมากถึง ๖๙๓,๔๘๐ กิโลกรัม หรือ
ประมาณวันละ ๖๙๓ ตัน หรือปีละประมาณ ๒๕๒,๙๔๕ ตัน จึงถือเป็นตลาดรองรับหญ้าหมักของชุมนุมสหกรณ์ฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารหยาบของโคนมทดแทนภายใน
โครงการนำร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ของชุมนุมฯ
๒. เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารหยาบให้สมาชิกสหกรณ์ในเครือข่าย
และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ทั่วไป
๓. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานและการศึกษาวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ในการปลูกหญ้า
สายพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง ๑ สำหรับใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบของโคนมในอนาคต

ขอบเขตการดำเนินงาน

๑. ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด มีเป้าหมายในการปลูกหญ้าพันธุ์เนเปียร์ปาก
ช่อง ๑ ในปี ๑ จำนวน ๕๐ ไร่ ในปี ๒-๖ ปลูกเพิ่มปีละ ๒๐ ไร่ รวมพื้นที่แปลงหญ้าทั้งโครงการประมาณ ๑๕๐ ไร่
และคาดว่าจะสามารถผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ได้ ไร่ละ ๕๐ ตันต่อปี โดยปีที่ ๑ คาดว่าจะผลิตได้ ๒,๕๐๐ ตัน ใน
ปีที่ ๒-๖ จะผลิตได้เพิ่มขึ้นปีละ ๑,๐๐๐ ตัน ซึ่งในปี ๖ จะผลิตได้จำนวน ๗,๕๐๐ ตัน/ปี โดยมีพื้นที่ดำเนินการ
อยู่ใน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

๒. หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ที่ผลผลิตได้จะถูกนำมาใช้เลี้ยงโคนมในโครงการนำร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัชหลุม) โดยปีที่ ๑ มีความต้องการหญ้า จำนวน ๒,๑๙๐ ตัน ปีที่ ๒ มีความต้องการหญ้า จำนวน ๒,๙๒๐ ตัน และปีที่ ๓-๖ มีความต้องการหญ้า จำนวน ๓,๖๕๐ ตัน

๓. หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ที่ผลผลิตได้เกินความต้องการใช้ในโคนมในโครงการนำร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัชหลุม) จะนำออกจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์เครือข่าย

วิธีดำเนินงาน ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม

๑. กิจกรรมการจัดการแปลงหญ้า โดยจัดหาพื้นที่ดินที่เหมาะสมโดยการเช่าระยะยาวเพื่อใช้ปลูกหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง ๑ จำนวน ๕๐ ไร่ ในปีแรก และเพิ่มขึ้นปีละ ๒๐ ไร่ ตลอดโครงการ โดยกำหนดรัศมีระยะห่างจากที่ตั้งโครงการนำร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัชหลุม) ไม่เกิน ๕-๑๐ กิโลเมตร ดำเนินการปรับพื้นที่ปลูก แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ แปลง ๆ ละ ๑๒.๕ ไร่ ช่วงระยะเวลาการปลูกห่างกัน ๑๕ วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเว้นช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวหญ้าสำหรับเลี้ยงโคหมุนเวียนใช้ตลอดปี เตรียมดินโดยไถพรวนดิน ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพหรือปุ๋ยคอกประมาณ ๒,๐๐๐ กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ อัตราประมาณ ๕๐ กิโลกรัม/ไร่ คัดเลือกท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ที่มีตาที่สมบูรณ์ อายุประมาณ ๓-๔ เดือน ปลูกโดยใช้แรงงานคน และปลูกด้วยเครื่องปลูกอ้อยการเก็บเกี่ยว ใช้ทั้งแรงงานคน และใช้รถเครื่องจักรกลเข้ามาช่วย เช่น เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ หรือใช้รถแทรกเตอร์ติดเครื่องเก็บเกี่ยวแบบ Double Chopper จะดำเนินการเก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่อหญ้ามีอายุหลังปลูกประมาณ ๗๕-๘๐ วัน จากนั้นตัดหรือเก็บเกี่ยวทุก ๆ ๔๕-๖๐ วัน การบำรุงแปลงหญ้าหลังการเก็บเกี่ยว โดยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักควบคู่กับการใส่ปุ๋ยยูเรีย และสลับมาใช้ปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ แทนปุ๋ยยูเรียบ้าง เพื่อรักษาความสมดุลของแร่ธาตุอาหารหลักในแปลงหญ้า

๒. กิจกรรมการจัดการนำหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ไปใช้ประโยชน์ โดยนำไปใช้เลี้ยงโคนมทดแทนภายในโครงการนำร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัชหลุม) ส่วนที่เหลือนำไปผลิตเป็นหญ้าหมักและนำไปเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตอาหารผสม TMR สำหรับเป็นทางเลือกใช้ภายในฟาร์ม

๓. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

๓.๑ การอบรมและการศึกษาดูงาน ได้แก่ ๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของชุมนุมสหกรณ์ฯ ๓ คน ไปอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ๗ วัน โดยจะฝึกอบรมภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ ๒) จัดการศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ฯ และสหกรณ์สมาชิกในเครือข่าย คณะที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๕๐ คน เพื่อศึกษาดูงานการจัดการแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ฟาร์มโคนมน้ำฝนฟาร์ม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด

๓.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ “วัชหลุม” ของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มด้วยเครื่องฉายดิจิทัล การดูวิธีการจัดการแปลงหญ้า และการนำผลผลิตไปเป็นอาหารสำหรับโค และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้กับซึ่งผู้สนใจเข้าชมโครงการ

ระยะเวลาโครงการ ๖ ปี

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๔,๑๕๒,๕๐๐ บาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท และเงินจ่ายขาดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๙๒,๕๐๐ บาท และของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๒๙๐,๐๐๐ บาท

แผนการชำระคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ย โดยปลอดชำระคืนเงินต้นในปีที่ ๑ เริ่มชำระคืนตั้งแต่มูลปี ๒ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท สิ้นปีที่ ๓ และ ๔ ปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นปีที่ ๕ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสิ้นปีที่ ๖ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารหยาบ (หญ้า) ให้กับโครงการนำร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัชหลุม) ได้ ๐.๖๕ บาท/กก. (ก่อนมีโครงการซื้อหญ้าในราคา ๑.๒๕ บาท/กก. หลังมีโครงการซื้อหญ้าในราคา ๐.๖๐ บาท/กก.)

๒. ผลผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ในปีปี ๑ ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ตัน และผลิตเพิ่มขึ้นปีละ ๑,๐๐๐ ตัน ตั้งแต่ปีที่ ๒-ปีที่ ๖

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สร้างความมั่นคงด้านอาหารหยาบให้กับโคนมทดแทนภายในโครงการนำร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัชหลุม) โดยโครงการสามารถผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ เป็นอาหารหยาบใช้เลี้ยงโคนมในโครงการ “วัชหลุม” ได้อย่างสม่ำเสมอ และได้ตลอดทั้งปี

๒. ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารหยาบ ให้กับโคนมทดแทนภายในโครงการนำร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัชหลุม) และสามารถตรึงอัตราค่าใช้จ่ายเลี้ยงโคนมทดแทนของสมาชิกได้ในราคาที่ไม่สูงเกินไปนัก และอยู่ในจุดที่สมาชิกยอมรับได้

๓. สร้างความมั่นคงด้านอาหารหยาบให้กับโคนมทั่วไปของสหกรณ์สมาชิกในเครือข่าย โดยการผลิตอาหารหมักและอาหาร TMR จำหน่ายให้กับสหกรณ์สมาชิกในเครือข่ายในราคาที่ไม่สูงมากนัก และเกษตรกรสมาชิกในเครือข่ายยอมรับได้

๔. เกิดศูนย์ศึกษาเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน และการศึกษาวิจัยในการพัฒนาการผลิตอาหารหยาบให้กับโคนม ภายใต้การบริหารจัดการของชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ มีความเห็นว่า พื้นที่ที่จะใช้ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ได้รับการยืนยันจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีว่า อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานซึ่งมีการส่งน้ำตลอดทั้งปี อีกทั้งการปลูกหญ้า เนเปียร์ปากช่อง ๑ เพื่อใช้เป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคนมเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารหยาบลงได้มาก ประกอบกับจากการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน NPV พบว่ามีค่าเป็นบวก จึงมีความคุ้มค่าในการลงทุน และจากประมาณการรับ-จ่าย พบว่ามีรายได้เพียงพอส่งชำระคืนกองทุนฯ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้นำโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้โคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณานุมัติงบประมาณ ๔,๑๕๒,๕๐๐ บาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท และเงินจ่ายขาด ๕๘๒,๕๐๐ บาท ระยะเวลาโครงการ ๖ ปี ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๖ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินจากกองทุนฯ

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนฯ จำนวน ๔,๑๕๒,๕๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้โคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ

ประธานกรรมการ (นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แขนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า กระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการเป็นอย่างไร ถ้ามีการพิจารณากลั่นกรองมาแล้ว คณะกรรมการชุดนี้จะไม่ต้องพิจารณาลงลึกเป็นรายการ ซึ่งจะเป็นการทำงานซ้ำซ้อน เนื่องจากมาเป็นประธานของ คณะกรรมการชุดนี้เป็นครั้งแรก ขอให้เล่าขั้นตอนของการพิจารณาโครงการว่ามีกระบวนการอย่างไร ถ้าอนุมัติแล้วจบที่ คณะกรรมการนี้เลยใช้หรือไม่ งบประมาณรวมของกองทุนมีเท่าไร ใช้ไปแล้วเท่าไร ถ้าอนุมัติโครงการนี้แล้วจะเหลือเท่าไร

ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) ชี้แจงว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเกือบทุกปี ปีละประมาณ ๖๐-๑๐๐

ล้านบาท เพื่อเยียวยาสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ซึ่งกระบวนการในการพิจารณาโครงการ เกษตรกรจะต้องเสนอโครงการผ่านหน่วยงานราชการมายัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พิจารณาเบื้องต้น และเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยจะพิจารณาโครงการว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องตามระเบียบกองทุนฯ หรือไม่ เช่น จะให้การสนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาด หรือเงินยืม FTA ความเป็นไปได้ของประมาณการรายรับ-รายจ่าย และแผนการชำระเงินคืน เป็นต้น

ประธานกรรมการ (นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า ชุมชนสหกรณ์ฯ แห่งนี้ไม่มีปัญหาในเชิงบริหารโครงการนี้ใช่หรือไม่

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายพัสนธิ วลีวีลีว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์) ชี้แจงว่า โครงการนี้ได้ใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ เป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูงเหมาะสำหรับโคนม ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ทำการวิจัยและแนะนำให้เกษตรกรปลูก ซึ่งชุมชนสหกรณ์ฯ ได้ทดลองปลูกมา ๑ ปีแล้ว และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงริเริ่มโครงการที่จะปลูกหญ้าเนเปียร์ขึ้นมาโดยทำการเช่าพื้นที่ ๕๐ ไร่ ในปีที่ ๑ และในปีที่ ๒-๖ จะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นปีละ ๒๐ ไร่ รวมเป็น ๑๕๐ ไร่ ซึ่งจะเหมาะสมกับจำนวนโคทดแทนที่เลี้ยงไว้ เพราะถ้าอาหารหายขาดไม่เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำนมของโคนมที่ให้ ผลผลิต และส่งผลกระทบต่อโครงการ และคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้มีข้อสังเกตในเรื่องของแหล่งน้ำว่า การปลูกหญ้าเนเปียร์จะมีน้ำเพียงพอหรือไม่ ชุมชนสหกรณ์ฯ จึงได้สอบถามชลประทานในพื้นที่และได้รับคำยืนยันว่ามีน้ำเพียงพอต่อการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ของโครงการ

ประธานกรรมการ (นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า ผู้ที่ไปติดตามโครงการ คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช่หรือไม่ การดำเนินกิจกรรมลักษณะเดียวกันมีอยู่หลายแห่งหรือไม่ และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือไม่ มีการติดตามเป็นระยะหรือเป็นรายไตรมาสหรือไม่ เงินสินเชื่อที่ให้เป็นอย่างไรรวม เพราะการให้สินเชื่อต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ไมเช่นนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นได้ เห็นควรอนุมัติโครงการดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตว่าให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการติดตาม กำกับดูแล การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และเรื่องของการสร้างระบบเครือข่ายทางด้านความรู้ในการทำกิจกรรมเดียวกัน ในหลายๆ สหกรณ์ ขอให้มีการประเมินและสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ รวมทั้งขอให้มีการบริหารความเสี่ยงของโครงการ เช่น ในคราวแรกมองว่าโครงการนี้จะมีปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการเพราะปลูก และโครงการได้มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่างไร

กรรมการ (นางภาวณา สิงหเสมานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์) ให้ข้อคิดเห็นว่า เรื่องน้ำเป็นปัจจัยเสี่ยง อยากให้ทางชุมชนสหกรณ์ฯ และกรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมแหล่งน้ำสำรองไว้ที่นอกเหนือจากแหล่งชลประทาน และอายุโครงการ ๖ ปี จะอนุมัติงบประมาณปีต่อปีโดยดูผลงานก่อนหรือจะอนุมัติในครั้งนี้อย่างเดียวไปเลย

ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) ได้ชี้แจงว่า ในการอนุมัติโครงการจะในคราวเดียว แต่จะการเบิกจ่ายเงินตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินรายปี

ประธานกรรมการ (นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า การบริหารโครงการเป็นไปตามความก้าวหน้าของโครงการหรือเมื่ออนุมัติโครงการแล้วจ่ายเงินเข้าบัญชีให้ไปบริหารจัดการเอง

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตริลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) ชี้แจงว่า กองทุนฯ จะบริหารตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยอนุมัติเงินทั้งก้อนของโครงการ แต่การเบิกจ่ายเงินจะเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการรายปี โดยพิจารณาผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนจะมีการชะลอการเบิกงวดต่อไปก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จ และจะมีการทบทวนกิจกรรมของโครงการเป็นระยะ

มติที่ประชุม

อนุมัติโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ๖ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่ได้รับเงินจากกองทุนฯ แบ่งเป็นระยะเวลาการดำเนินงาน ๖ ปี ระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำเอกสารเพื่อปิดโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการดำเนินงาน ทั้งนี้ กองทุนสนับสนุนงบประมาณ ๔,๑๕๒,๕๐๐ บาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท และเงินจ่ายขาด ๕๘๒,๕๐๐ บาท โดยมี

๑) แผนการเบิกจ่ายเงิน

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปีที่ ๑	ปีที่ ๒	ปีที่ ๓	ปีที่ ๔	ปีที่ ๕	ปีที่ ๖	รวม
กรมส่งเสริมสหกรณ์	๓,๘๑๒,๕๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓,๘๖๒,๕๐๐
๑. เงินจ่ายขาด	๒๔๒,๕๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๙๒,๕๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการอบรม และศึกษาดูงาน	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐
- ค่าเอกสารเผยแพร่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการ กำกับดูแลโครงการฯ (ถัวจ่ายตลอดอายุโครงการ)	๑๑๒,๕๐๐	-	-	-	-	-	๑๑๒,๕๐๐
๒. เงินยืมปลอด ดอกเบี้ย	๓,๕๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๓,๕๗๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการ ลงทุนก่อสร้าง และ จัดซื้ออุปกรณ์ในการ ผลิตอาหารหยาบจาก หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑	๓,๕๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๓,๕๗๐,๐๐๐
สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐
เงินจ่ายขาด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผลโครงการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐
รวม	๓,๘๔๒,๕๐๐	๔๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๔,๑๕๒,๕๐๐

๒) แผนการชำระคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ย โดยปลอดชำระคืนเงินต้นในปีที่ ๑ เริ่มชำระคืนตั้งแต่นั้นปีที่ ๒ - สิ้นปีที่ ๖ ดังนี้

สิ้นปีที่	ชำระคืนเงินต้น (บาท)
๑	-
๒	๗๐,๐๐๐
๓	๕๐๐,๐๐๐
๔	๕๐๐,๐๐๐
๕	๑,๐๐๐,๐๐๐
๖	๑,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๓,๕๗๐,๐๐๐

๓) สำหรับเงินงบประมาณในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการให้นำไปสมทบเป็นค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

วาระที่ ๓.๒ ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าของชุมชนสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จำกัด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) รายงานว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมชนสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จำกัด ระยะเวลาโครงการ ๑๐ ปี ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ๑๐ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยกองทุนฯ สนับสนุนเงิน จำนวน ๒๙,๘๗๘,๘๐๐ บาท แบ่งเป็น เงินจ่ายขาด ๔,๗๓๘,๘๐๐ บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๒๕,๑๔๐,๐๐๐ บาท และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการดำเนินงาน และขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๒ ปี ๖ เดือน จากเดิม ๔ ปี (ม.ย.๒๕๕๒ - ม.ย.๒๕๕๖) เป็น ๖ ปี ๖ เดือน (ม.ย.๒๕๕๒ - ธ.ค.๒๕๕๘) และปรับแผนการใช้จ่ายเงินตั้งแต่ปีที่ ๒-๔ โดยเลื่อนไปเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในข้อ ๑) เป็นปีที่ ๕-๗ (ม.ค. ๒๕๕๖ - ม.ค.๒๕๕๘)

ผลการดำเนินงาน ในระยะที่ ๓ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ยกเว้นกิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก ซึ่งมีเป้าหมายฝึกอบรมเกษตรกร ๖๔๐ ราย ระยะเวลา ๑ ปี (ธ.ค. ๒๕๕๖ - ธ.ค. ๒๕๕๗) ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการฝึกอบรม เนื่องจากหลักสูตรที่กำหนดไว้ตามโครงการไม่ได้รับความสนใจจากสมาชิก เพราะเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้จัดฝึกอบรมต่อเนื่องมาแล้ว ๒ ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงเสนอขอปรับแผนการดำเนินงาน และขยายระยะเวลาโครงการ ในกิจกรรมการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก ประกอบด้วย

๑. ขอปรับเปลี่ยนหลักสูตรกิจกรรมการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรฯ จากหลักสูตรการพัฒนาการผลิตสุกรให้มีคุณภาพ ระยะเวลาการอบรม ๓ วัน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๖๔๐ คน งบประมาณ ๘๒๗,๔๐๐ บาท เป็นหลักสูตรดังนี้

๑) หลักสูตรอาหารสัตว์ กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่และกรรมการของสหกรณ์ฯ ระยะเวลาการอบรม ๑๐ วัน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๓๐ คน งบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐ บาท

๒) หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกสหกรณ์ ระยะเวลาการอบรม ๔ วัน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๖๐ คน งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๒. ขอขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมและแผนการใช้จ่ายเงิน ในกิจกรรมการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรฯ ของระยะที่ ๓ จากเดิมกำหนดให้ฝึกอบรมภายใน ๑ ปี (ธ.ค. ๒๕๕๖ - ธ.ค. ๒๕๕๗) ออกไปอีก ๖ เดือน เป็นสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกอบรมเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการดังกล่าว ในการประชุม ๒ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และมีความเห็นว่า การเปลี่ยนหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกจะได้รับประโยชน์ ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่เสนอสอดคล้องตามระเบียบของทางราชการ และทำให้กองทุนฯ ประหยัดงบประมาณในส่วนของการฝึกอบรมตามโครงการนี้ได้ จำนวน ๘,๔๐๐ บาท ซึ่งจากเดิมกำหนดกรอบงบประมาณไว้ ๘๒๗,๔๐๐ บาท ลดลงเหลือ ๘๑๙,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ฝ่ายเลขานุการฯ มีข้อคิดเห็นว่าข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ดังกล่าว เป็นการขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงาน และปรับเป้าหมายการดำเนินโครงการ ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ที่จะพิจารณาอนุมัติ จึงจำเป็นต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ พิจารณา จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประธาน (นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แขนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า โครงการนี้มีระยะการดำเนินงาน ๑๐ ปี ๖ เดือน การดำเนินงานในปัจจุบันและระยะเวลาที่เหลือ จะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้าส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร) ชี้แจงว่าโครงการนี้ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๒ โดยกิจกรรมปีที่ ๑ เป็นเรื่องการก่อสร้างโรงฆ่า โรงผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งมีปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง เริ่มดำเนินการได้จริงในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ส่งผลให้กิจกรรมต่อเนื่องต้องเลื่อนออกไปจากแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไปอีก ๒ ปี ซึ่งในปัจจุบันนี้โครงการนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในปีที่ ๓

ประธาน (นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แขนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า หากปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน และขยายระยะเวลาโครงการในกิจกรรมการฝึกอบรมให้แล้ว โครงการนี้จะสามารถดำเนินการตามเป้าหมายหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้าส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร) ชี้แจงว่าโครงการนี้ได้รับอนุมัติปรับแผนมาแล้ว ๑ ครั้ง และครบกำหนดการชำระคืนเงินแล้ว ๑ งวด เมื่อกรกฎาคม ๒๕๕๗ ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ชุมชนสหกรณ์ฯ คืนเงินได้เกินกว่าแผนที่กำหนดไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท รวมคืนเงินงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท ถึงแม้ว่าโครงการนี้ประสบปัญหาก่อสร้างล่าช้าในระยะเริ่มต้นโครงการ แต่หลังจากนั้น สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งการผลิตอาหารสัตว์ การจัดหาตัวสุกร และกิจกรรมการฝึกอบรม ซึ่งได้จัดการอบรมตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ๖๔๐ รายต่อปี แต่ในปีนี้โครงการขอปรับแผนการฝึกอบรม ในปีที่ ๓ เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดิมที่อบรมต่อเนื่องมา ๒ ปีแล้ว เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต้องการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและขยายระยะเวลาเฉพาะกิจกรรมการอบรม สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ยังคงดำเนินการตามแผนเดิม

ประธาน (นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แขนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้ข้อคิดเห็นว่า แต่ละโครงการควรเน้นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย

กรรมการ (นางภาวนา สิงหเสมานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ แขนปลัดกระทรวงพาณิชย์) มีข้อซักถามว่า การก่อสร้างโรงฆ่ามาตรฐานขณะนี้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว นอกจากนี้ เห็นว่าชุมชนสหกรณ์ ฯ น่าจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องสูตรอาหารสัตว์อยู่แล้ว จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีการอบรมหลักสูตรนี้ และสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร เช่น ลูกชิ้น หมูยอ หมูสวรรค์ ชุมชนสหกรณ์ฯ ได้มีการดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วและมีเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้พร้อมผลิตดำเนินการอยู่แล้วใช่หรือไม่ เนื่องจากเกรงว่าหากไม่มีความพร้อมในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เมื่อสมาชิกได้รับการฝึกอบรมไปแล้วจะไม่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) ชี้แจงว่าโครงการนี้มีกิจกรรมดำเนินการอยู่ ๖ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การผลิตอาหารสัตว์ กิจกรรมจัดสร้างโรงฆ่า กิจกรรมจัดตั้งศูนย์กลางการผลิต กิจกรรมเพิ่มมูลค่าสุกร กิจกรรมรับซื้อสุกรมมีชีวิต ทุกกิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นในกิจกรรมการฝึกอบรมที่จะเสนอขอปรับแผน

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) มีข้อซักถามว่า มีความมั่นใจแค่ไหนว่าสมาชิกจะให้ความสนใจเข้าร่วมในหลักสูตรที่เสนอขอปรับเปลี่ยน และการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ควรหาตลาดรองรับสินค้าให้สมาชิกด้วย

ผู้ชี้แจงโครงการ (รศ.อุทัย คันโธ ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก) ชี้แจงว่าการดำเนินงานของสหกรณ์จำเป็นที่จะต้องมีการผลิตอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรของสมาชิกในการต่อสู้ทางธุรกิจ ซึ่งชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออกมีทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ แม้ว่าชุมนุมสหกรณ์ฯ จะมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์แต่ความเชี่ยวชาญในสูตรอาหารยังมีไม่เพียงพอ จำเป็นที่จะต้องได้รับความรู้เพิ่มเติม จึงเป็นเหตุผลในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมา และในหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร จะจัดฝึกอบรมให้กับสมาชิกที่มีความต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับชุมนุมสหกรณ์ฯ เพื่อต่อยอดจากกิจกรรมโรงฆ่าซึ่งจะมีชิ้นส่วนเนื้อที่ขายไม่หมด สามารถที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้

กรรมการ (นางสนธนา หิริศักดิ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) มีข้อซักถามว่า เหตุใดเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เสนอขอปรับเปลี่ยนจึงลดลงจากเป้าหมายของหลักสูตรเดิมค่อนข้างมาก

กรรมการ (นายศักดิ์ชัย ศรีบุญชื้อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) มีข้อซักถามว่า โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงฆ่าของชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้รับมาตรฐานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้หรือไม่

ผู้ชี้แจงโครงการ (รศ.อุทัย คันโธ ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก) ชี้แจงว่า โรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้รับทะเบียนโรงงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน GMP สำหรับโรงฆ่าสัตว์ได้รับคำรับรองจากกรมปศุสัตว์ สำหรับประเด็นของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากการอบรมในหลักสูตรเดิม เป็นการจัดในลักษณะเชิงวิทยากรมาบรรยาย ค่าใช้จ่ายจะมีเพียงค่าวิทยากร และค่าอาหารซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้จำนวนมาก แต่หลักสูตรใหม่ที่เสนอขอปรับเปลี่ยนมานี้ มีระยะเวลาการฝึกอบรมนานกว่าหลักสูตรเดิมจึงมีค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าที่พักเพิ่มเติมขึ้นมา รวมถึงเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ ทำให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้เข้าอบรมค่อนข้างสูง จึงสามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้ในจำนวนที่จำกัด

กรรมการ (นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ แทนเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร) ให้ข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากเดิม จึงควรเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลาการอบรม และจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ในกิจกรรมการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรฯ จากหลักสูตรการพัฒนาการผลิตสุกรให้มีคุณภาพ ระยะเวลาการอบรม ๓ วัน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๖๔๐ คน งบประมาณ ๘๒๗,๔๐๐ บาท เป็นหลักสูตร ดังนี้

๑.๑ หลักสูตรอาหารสัตว์ ระยะเวลาการอบรม ๑๐ วัน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๓๐ คน งบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐ บาท

๑.๒ หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร ระยะเวลาการอบรม ๔ วัน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๖๐ คน งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๒. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาแผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงิน ในกิจกรรมการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรฯ ระยะที่ ๓ จากเดิมกำหนดให้ฝึกอบรมภายใน ๑ ปี (ธันวาคม ๒๕๕๖ – ธันวาคม ๒๕๕๗) ออกไปอีก ๖ เดือน เป็นสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกอบรมเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

ประธานกรรมการ (นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แขนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำวาระเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะการเงินของกองทุนฯ ผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆ จากนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวชี้วัดรายงานคณะกรรมการก่อนที่จะพิจารณาเรื่องต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการได้เข้าใจสถานการณ์ของกองทุนฯ

วาระที่ ๔.๓ สถานะการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) รายงานว่ากองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ - ๒๕๕๘ รวมเป็นเงิน ๘๑๘ ล้านบาท โดยตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ - วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๗๔๖,๗๒๘,๑๓๕.๒๐ บาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๒๙๕,๐๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท และจ่ายขาด ๔๕๑,๖๘๕,๖๓๕.๒๐ บาท และมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๒๐๕,๑๔๖,๗๘๑.๕๗ บาท ในจำนวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่างๆ ที่ได้อนุมัติแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๘ จำนวน ๖๖,๖๘๔,๑๒๙.๕๘ บาท ดังนั้นกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะมีเงินสดเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๑๓๘,๔๖๒,๖๕๑.๙๙ บาท แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๘ มีแผนที่จะได้รับชำระหนี้คืนจากโครงการ ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และกรมบัญชีกลางโอนเงินงบประมาณในส่วนที่เหลือให้อีก จำนวน ๒๓ ล้านบาท ดังนั้นกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะมีเงินสดเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้ ประมาณ ๑๗๑,๔๖๒,๖๕๑.๙๙ บาท

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ให้ข้อคิดเห็นว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการรายงานว่าตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปจะมีเงินชำระคืนกองทุนฯ ประมาณ ๑๐ ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่อนุมัติไปแล้ว จะเห็นว่ากองทุนฯ ได้รับเงินคืนน้อยมาก ควรตรวจสอบดูว่ายังมีโครงการใดที่ถึงกำหนดชำระคืนแล้วยังไม่นำเงินมาชำระคืนอีกหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) ชี้แจงว่า แผนการคืนเงินในปี ๒๕๕๘ จะได้รับเงินคืนอีกประมาณ ๑๐ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร ๗.๙๘ ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการชำระคืนเงินเกินกว่าแผน โครงการนำร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ๐.๗๐ ล้านบาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ๐.๙๐ ล้านบาท แผนการคืนเงินในปี ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓ ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา ๐.๓๐ ล้านบาท โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร ๙.๘๐ ล้านบาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมชนสหกรณ์ปศุสัตว์ภาคตะวันออก ๓.๑๔ ล้านบาท โครงการนำร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ๐.๘๐ ล้านบาท โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถข้าวไทยสู่สากล ๑๕.๐๐ ล้านบาท โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ๐.๗๘ ล้านบาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ๐.๙๕ ล้านบาท โครงการเพิ่มมูลค่าเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพเพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒.๒๓ ล้านบาท แผนการคืนเงิน ปี ๒๕๖๐ จะได้รับเงินคืน ๒๖ ล้านบาท แผนการคืนเงิน ปี ๒๕๖๑ จะได้รับเงินคืน ๕๙ ล้านบาท

แผนการคืนเงิน ปี ๒๕๖๒-๒๕๗๐ จะได้รับเงินคืนรวม ๑๐๓ ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการต่างๆ สามารถชำระคืนได้ตามแผน ยกเว้น ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ซึ่งได้เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ขอปรับแผนการชำระคืน และที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในการประชุมคราวที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้ปรับแผนการชำระคืนแล้ว ๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จำกัด ซึ่งได้เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ขอปรับแผนการชำระคืน โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้ให้กลับไปทบทวนแผนใหม่แล้วนำกลับมาเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ประธานกรรมการ (นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า กระทรวงการคลังได้เข้ามาตรวจสอบกองทุนนี้หรือไม่ แล้วกระทรวงการคลังมีข้อคิดเห็นต่อกองทุนนี้อย่างไร เนื่องจากได้รับทราบรายงานในเบื้องต้นว่า ทุนหมุนเวียนในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีจำนวนมาก มีปัญหาเรื่องขนาด และการจัดการ สมควรควบรวม หรือยกเลิก ต่อมา มีรายงานเพิ่มเติมว่าขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่าจะมีวิธีบริหารจัดการทุนหมุนเวียนในกำกับอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร และสุดท้ายมีการรายงานว่ากองทุนใดที่มีสภาพคล่องเหลือจำนวนมาก กระทรวงการคลังจะขอเงินคืน

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตริลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) ชี้แจงว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้เข้าระบบการประเมินผลการดำเนินงานจากกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ซึ่งได้รับคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมากมาโดยตลอด โดยในปี ๒๕๕๖ กองทุนฯ ได้รับรางวัลพัฒนาดีเด่นจากกรมบัญชีกลาง และในปี ๒๕๕๗ กองทุนฯ ได้คะแนน ๔.๓๖ อยู่ในระดับดี-ดีมาก ที่ผ่านมากองทุนฯ ไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน จะมีเพียงปัญหาการชำระคืนเงินของโครงการเพียง ๒ โครงการตามที่รายงานไปเบื้องต้นแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแผนของโครงการ สำหรับเงินที่กองทุนมีอยู่ขณะนี้ ๑๗๑ ล้านบาท มีแผนการใช้เงินตามโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ๙ โครงการ เป็นเงินประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท กองทุนฯ มีเงินไม่เพียงพอที่จะอนุมัติทั้ง ๙ โครงการ ขาดเงินประมาณ ๑๒๑ ล้านบาท

ประธานกรรมการ (นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า ทำไมกองทุนหนึ่งจึงมีแต่หนี้ที่ไม่มีปัญหา เป็นการให้สินเชื่อแต่ผู้ที่มีฐานะดีหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่สินเชื่อสำหรับเกษตรกรมักจะมีปัญหาการชำระคืน

ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) ชี้แจงว่าการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน จะอยู่ในรูปแบบของสถาบันเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร ไม่ใช่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งจะต้องเสนอโครงการผ่านส่วนราชการที่จะรับเป็นคู่สัญญากับกองทุนฯ และเมื่อฝ่ายเลขานุการได้รับโครงการมาจะมีการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการในเบื้องต้น และความสามารถในการชำระคืนเงินของโครงการ

ประธานกรรมการ (นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มีข้อซักถามรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า มีข้อคิดเห็นอย่างไรต่อสถานะทางการเงินและการประเมินผลของกองทุนนี้

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ให้ข้อคิดเห็นว่า กองทุนนี้ได้รับเงินจัดสรรค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะอนุมัติโครงการได้ไม่มาก สำนักงบประมาณจึงจัดสรรเงินให้น้อยลง เมื่อก่อนจัดสรรให้ปีละ ๑๐๐ ล้านบาท ในภายหลังเหลือปีละ ๖๐ ล้านบาท กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี ควรจะมีการกำหนดเป้าหมายสินค้าที่ได้รับผลกระทบที่ชัดเจน และรายงานของกองทุนควรจะต้องแสดงให้เห็นว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือไม่ ประสบความสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร และปรับโครงสร้างการผลิตสินค้ากลุ่มเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งต้องมีการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบด้วย

กรรมการและเลขานุการ (นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
ให้ข้อคิดเห็นว่า กองทุนนี้มีเกณฑ์และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โครงการที่เสนอเข้ามาจะมีนักวิชาการให้คำแนะนำ โครงการที่อนุมัติไปแล้ว เช่น การฉีดไขมันใส่เนื้อโคให้มีเนื้อลายเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โครงการต่างๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ นี้มีปัญหาค่อนข้างน้อย

กรรมการและเลขานุการ (นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัด แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ให้ข้อคิดเห็นว่า ในแต่ละกองทุนก็ทำงานตามหลักเกณฑ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แต่อาจสู้เอกชนไม่ได้

ประธานกรรมการ (นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มีข้อซักถามว่า บุคลากรของกองทุนมีเท่าไร

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตริลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร)
ชี้แจงว่า มีข้าราชการ ๔ คน ลูกจ้าง ๕ คน

กรรมการและเลขานุการ (นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการในเรื่องวิเคราะห์โครงการ และบริหารจัดการกองทุน และศูนย์ประเมินผลสำหรับติดตามและประเมินผลโครงการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔.๔ ผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานต่างๆ ของกองทุนฯ

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตริลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร)
รายงานว่ในปี ๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๔.๑ เรื่อง บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน โดยกำหนดให้คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทุนฯ อย่างครบถ้วนและเพียงพอใน ๗ เรื่อง ได้แก่ ๑) การควบคุมภายใน ๒) การตรวจสอบภายใน ๓) การบริหารความเสี่ยง ๔) การบริหารจัดการสารสนเทศ ๕) การบริหารทรัพยากรบุคคล ๖) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน และ ๗) ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การควบคุมภายใน ได้ดำเนินการ ๑) จัดทำช่องทางร้องเรียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ และโทรสารแล้ว ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบข้อร้องเรียนต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ๒) สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว ปรากฏว่าไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๓) มีคำสั่งมอบอำนาจในการอนุมัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ๔) รายงานทางการเงินให้เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรับทราบทุกไตรมาส และ ๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานปี ๕๘ และความก้าวหน้าของโครงการภายใต้กองทุนฯ ให้เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรับทราบเป็นประจำทุกเดือน

๒. การตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างเสนอฝ่ายตรวจสอบภายในของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อดำเนินการตรวจสอบกองทุนฯ

๓. การบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๕๘

๔. การบริหารจัดการสารสนเทศ ได้ดำเนินการ ๑) จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของกองทุนฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๒) เผยแพร่คู่มือการเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ทางเว็บไซต์ ๓) พัฒนารฐานข้อมูลเพื่อให้มีคลังข้อมูลที่ง่ายต่อการสืบค้น และ ๔) จัดให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ทุกคนมีพื้นที่ใช้งานบน intranet

๕. การบริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากรได้รับการอบรมครบทุกคน ๆ ละ ๑ หลักสูตร โดยมีบางคนได้รับการอบรมมากกว่า ๑ หลักสูตร

สำหรับ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน และ ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน ได้รายงานไว้แล้วใน วาระที่ ๔.๓ และวาระที่ ๔.๕

กรรมการ (นายสมยศ ภริณาคำ รองเลขาธิการ แทนเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร) มีข้อซักถามว่า ตามที่กองทุนแจ้งว่ามีข้าราชการ ๔ คน และลูกจ้าง ๕ คน การดำเนินการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดการสารสนเทศ และบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ ใครเป็นผู้ดำเนินการ หรือดำเนินการเอง

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ ๙ คน เป็นผู้ดำเนินการ ยกเว้นการตรวจสอบภายใน จะมีกลุ่มตรวจสอบภายในของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นกลาง สำหรับด้านการเงินและบัญชีจะมีฝ่ายการเงินและบัญชีของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔.๕ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) รายงานว่ากองทุนอนุมัติโครงการไปทั้งหมด ๒๒ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๙ โครงการ จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า โครงการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตาม แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้เงิน และแผนการชำระคืนเงินยืม ยกเว้น โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ กำแพงแสน มีหนี้ค้างชำระ ๗๘๐,๐๐๐ บาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ ผู้เลี้ยงสุกรอุดรดิตถ์ จำกัด ประสบปัญหาการดำเนินงานขาดทุน ซึ่งขณะนี้ทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา แก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนฯ ปีบัญชี ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) รายงานว่าตามที่กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๗ กับกระทรวงการคลัง ซึ่งกำหนดเกณฑ์วัดการดำเนินงานของกองทุนฯ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน โดยมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ๑๔ ตัวชี้วัด การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ประจำปี ๒๕๕๗ มีคะแนนอยู่ที่ระดับ ๔.๓๖๓๖ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ ดี - ดีมาก

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔.๒ ตัวชี้วัดการประเมินผลของกองทุนฯ ปีบัญชี ๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) รายงานว่ากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนดเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยแบ่งเกณฑ์วัด

การดำเนินงานของกองทุนฯ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ๑๕ ตัวชี้วัด ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัด ประจำปี ๒๕๕๗ ๑ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดปี ๒๕๕๘ มีดังนี้

๑. **ด้านการเงิน** พิจารณาจาก ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินยืมที่ได้รับชำระคืนตามแผนของโครงการ และตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของเงินกองทุนที่อนุมัติให้กับโครงการ

๒. **ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** พิจารณาจาก ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของแผนปรับปรุงคุณภาพบริการ

๓. **ด้านการปฏิบัติการ** พิจารณาจาก ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนและการรายงานทางการเงิน ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จในการติดตามการดำเนินงานของโครงการตามแผนงาน ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การเพิ่มขึ้นของจำนวนโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนฯ ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ และตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขกฎระเบียบ

๔. **ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน** พิจารณาจาก ๖ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ และตัวชี้วัดที่ ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)

วาระที่ ๓.๓ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงระเบียบของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ

ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) รายงานว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำร่างระเบียบฉบับดังกล่าวเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งร่างระเบียบฯ ให้กระทรวงการคลังพิจารณา แล้วกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้งการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน การแต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน การเงินและการบัญชี การตรวจสอบและการจัดทำรายงานทางการเงิน การประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของทุนหมุนเวียน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พ.ศ.๒๕๕๗ มีองค์ประกอบและสาระสำคัญครบถ้วนและสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว จึงขอให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพิจารณาทบทวนระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ อีกครั้ง ก่อนส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดให้ทุกทุนหมุนเวียนต้องถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องขององค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทุน

หมุนเวียนซึ่งกำหนดไว้แตกต่างกันไปจากองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ดังนี้

ข้อ ๑๑ ในการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนหนึ่งๆ ให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จำนวนไม่เกินสามคน จากผู้ที่มีความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือการลงทุน ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียน เป็นกรรมการ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๑๙ ในทุนหมุนเวียน ให้มีผู้บริหารทุนหมุนเวียนคนหนึ่ง ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนแต่งตั้งจากข้าราชการ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการสรรหา

ดังนั้น กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะต้องแก้ไขระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ประกอบกับ กระทรวงการคลัง โดยบริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้กำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลกองทุนฯ ปี ๒๕๕๘ ด้านปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขกฎระเบียบ (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการแก้ไขกฎระเบียบของกองทุน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ โดยกำหนดเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานเป็น ๕ ระดับ ได้แก่

ระดับ ๑ จัดตั้งคณะทำงานแก้ไขกฎระเบียบของกองทุนฯ

ระดับ ๒ ศึกษาถึงผลกระทบ ข้อกำหนด กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่จะแก้ไข

ระดับ ๓ ร่างกฎระเบียบเพื่อแก้ไขประเด็นที่เป็นข้อจำกัด

ระดับ ๔ เสนอร่างระเบียบใหม่ พร้อมรายงานสรุปข้อดี ข้อเสียของการแก้ไข

ระดับ ๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบกฎระเบียบใหม่ที่แก้ไข

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขกฎระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ มีรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกรมการข้าว ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนฝ่ายนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นอนุกรรมการ และผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ ประกอบด้วย ๑) พิจารณาทบทวนปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ๒) ศึกษาผลกระทบของข้อกำหนด กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกองทุน อาทิ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๓) เสนอร่างแก้ไขปรับปรุงระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา ๔) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบตามความเหมาะสม และ ๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมาย

ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) เสนอขอปรับเปลี่ยนอนุกรรมการและเลขานุการจาก “ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร” เป็น “ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร”

ประธานกรรมการ (นายอำนวยการ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ แขนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เสนอขอเพิ่มเติมผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นอนุกรรมการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขกฎระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้มืองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย	ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	รองประธานอนุกรรมการ
๓. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสำนักงบประมาณ	อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์	อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนกรมการข้าว	อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร	อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์	อนุกรรมการ
๑๐. ผู้แทนกรมประมง	อนุกรรมการ
๑๑. ผู้แทนกรมปศุสัตว์	อนุกรรมการ
๑๒. ผู้แทนฝ่ายนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	อนุกรรมการ
๑๓. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	อนุกรรมการและ เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. พิจารณาทบทวนปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
๒. ศึกษาผลกระทบของข้อกฎหมาย กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกองทุน อาทิ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. เสนอร่างแก้ไขปรับปรุงระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา
๔. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบตามความเหมาะสม
๕. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมาย

วาระที่ ๓.๔ แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการ (นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร) รายงานว่า กระทรวงการคลัง โดยบริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้กำหนดให้กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี โดยนำผลจากการสำรวจความพึงพอใจในปีที่ผ่านมาเป็นตัวกำหนดการจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพฯ สำหรับในปี ๒๕๕๘ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ปี ๒๕๕๘ เสนอคณะกรรมการฯ ได้จัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ประจำปี ๒๕๕๘ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๑. แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองทุนฯ กำหนดให้มีกิจกรรม ดังนี้

๑.๑ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

๑.๒ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุนฯ ของกองทุนฯ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

๑.๓ สนับสนุนการจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๒ หลักสูตร คือ

๑) หลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการ มีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑๐๐ คน

๒) หลักสูตรการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ มีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๑๐๐ คน

๑.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อสร้างความสามัคคีและมุมมองการทำงานอย่างมีส่วนร่วม

๒. แผนประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน ๗ ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่

๒.๑ จัดทำเอกสารเผยแพร่แนะนำกองทุนฯ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันเกษตรกร ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ จำนวน ๕๐๐ ฉบับ

๒.๒ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในส่วนภูมิภาค ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ ภาคใต้ เพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยเฉพาะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนาครั้งที่ ๑ ในหัวข้อเรื่อง “กองทุน FTA: เสริมสร้างเกษตรกรไทย ก้าวทันโลกเสรีการค้า” เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๓๕๐ คน

ครั้งที่ ๒ ภาคกลาง เพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยเฉพาะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนาครั้งที่ ๒ ในหัวข้อเรื่อง “กองทุน FTA: ปรับวิถีเกษตรกรไทย ก้าวทันตลาดการค้าเสรี” เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๓๔๕ คน

๒.๓ จัดทำเป็น CD ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่น แจกจ่ายให้วิทยุกระจายเสียงสาธารณะ วิทยุชุมชน วิทยุประจำหมู่บ้าน และเสียงตามสาย ช่วยเปิดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๔ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Web site และ Facebook สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๒.๕ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Web site ชื่อ www.oae.go.th/FTA

๒.๖ ให้ข้อมูลกองทุนฯ ผ่านทาง Call Center เบอร์ ๑๑๗๐

๒.๗ การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Kios สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๑) ให้ความเห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ

๒) ขออนุมัติค่าบริหารกองทุนฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการ มีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑๐๐ คน และหลักสูตรการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ มีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑๐๐ คน

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรเพิ่มเติมกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการให้บริการ เช่น เมื่อเกษตรกรเสนอโครงการมาที่กองทุนฯ มีระยะเวลาเท่าไรที่ฝ่ายเลขานุการพิจารณา กระบวนการขั้นตอนที่จะเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการใช้เวลาเท่าไร เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการจะได้ทราบว่าพิจารณาโครงการในแต่ละขั้นตอนใช้เวลาดำเนินการเท่าไร

ประธาน (นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้ข้อคิดเห็นว่า กองทุนนี้ทำงานมา ๑๐ ปี อนุมัติไป ๒๒ โครงการ มีโครงการที่มีปัญหาเพียง ๒ โครงการ ถือว่าเป็นกองทุนที่มีกรอบการให้บริการ สิ้นค้า และกิจกรรมที่มีความชัดเจน มีระบบกำกับดูแลดี ควรพัฒนาให้เป็นตัวอย่าง และขยายผลออกไป นอกจากนี้ควรสำรวจความเห็นของผู้รับบริการจากกองทุน เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองทุนต่อไป

กรรมการ (นายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ให้ข้อคิดเห็นว่า การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ควรเพิ่มรูปแบบการจัดงานอีเว้นท์ตามภาคต่างๆ และควรมีกิจกรรมเป้าหมายให้ชัดเจน โดยการประชาสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนรู้จักกองทุนฯ ทั้งประเทศ แต่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดจะต้องรู้จักกองทุนฯ

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตริลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) ชี้แจงว่า กองทุนฯ ได้มีการดำเนินงานในเรื่องการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของการจัดสัมมนา การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการต่างๆ กับภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงการเป็นวิทยากรในเวทีต่างๆ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และวิทยุ การทำหนังสือเชิญชวนไปยังหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันเกษตรกรต่างๆ อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลก็คือ การจัดสัมมนา และมีหนังสือเชิญชวน ซึ่งจากการสอบถามเกษตรกรที่มารับบริการจากกองทุน ส่วนใหญ่จะรับทราบจาก ๒ ช่องทางนี้

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยให้เพิ่มเติมกรอบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติโครงการ

๒. ขออนุมัติค่าบริหารกองทุนฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ๒๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดทำข้อเสนอโครงการ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๐๐ คน และหลักสูตรการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๐๐ คน

วาระที่ ๓.๕ ขออนุมัติปรับแผนการเบิกจ่ายเงินสำหรับติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ของกองทุนฯ

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตริลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) รายงานว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติงบประมาณให้ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่ต้องดำเนินการติดตามประเมินผล จำนวน ๑๓ โครงการ และมีงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายตามแผนปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ จำนวน ๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท และตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ กำหนดให้ “สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ออกติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นระยะตามความเหมาะสม

แล้วรายงานพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ” ดังนั้น การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกองทุนฯ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อดังกล่าว

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า งบประมาณสำหรับติดตามประเมินผลจะรวมไว้กับงบประมาณของโครงการ ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินเพื่อติดตามประเมินผลโครงการต้องใช้จ่ายภายในช่วงเวลาของแผนงานโครงการนั้น ๆ และเมื่อโครงการประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานและขยายระยะเวลาโครงการ ส่งผลกระทบให้การติดตามประเมินผลโครงการซึ่งเป็นกิจกรรมที่ควรดำเนินการต่อเนื่องต้องหยุดชะงัก หรือดำเนินการไม่สอดคล้องกับแผนงานของโครงการที่ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากดำเนินงานไปตามแผนงานเดิมก่อนที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะขอปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ หรือมีงบประมาณไม่เพียงพอตลอดระยะเวลาโครงการ จากผลของการขยายระยะเวลาดำเนินงานให้ยาวนานขึ้น รวมทั้งในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ กองทุนฯ อนุมัติให้กับศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม่สามารถบริหารงบประมาณให้หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ซึ่งมีหน้าที่ส่วนหนึ่ง คือ การติดตามประเมินผลโครงการในระดับพื้นที่ ไปดำเนินการได้ อีกทั้งในปัจจุบันศูนย์ประเมินผล มีภารกิจรับผิดชอบติดตามประเมินผลโครงการสำคัญต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการตามนโยบายค่อนข้างมาก จึงเป็นภาระหนักเมื่อเทียบกับทรัพยากรบุคคลของศูนย์ประเมินผล ดังนั้น หากสามารถกระจายงานติดตามประเมินผลของกองทุนฯ ให้หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเฉพาะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการต่างๆ จะช่วยประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ ที่จำเป็นลงได้มาก เมื่อเทียบกับศูนย์ประเมินผลซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางต้องเดินทางไปติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา โอนค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลจากโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายจากกองทุนฯ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ และให้เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีอำนาจบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ ให้หน่วยงานในสังกัดได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของกองทุนฯ

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติให้โอนค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลจากโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายจากกองทุนฯ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ

๒. มอบอำนาจให้เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของกองทุนฯ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น.

น.ส.จุฑามาศ สังข์อุดม
 เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
 นายเอกราช ตริลพ
 เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดรายงานการประชุม
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม